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ALKUSANAT 
 
Haluan esittää lämpimät kiitokset toimeksiantajalleni Paakkola Conveyors Oy:lle opis-
kelun ja opinnäytetyön mahdollistamisesta. Lisäksi kiitokset opinnäytetyöohjaajille 
Janne Nivalalle ja Lauri Kantolalle, sekä kaikille PC Oy:n työntekijöille, jotka ovat 
osallistuneen tähän työhön joko tietoisesti tai tietämättään. 
 
Tervolassa 2.10.2013 
 
Jere Lehkonen  
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mitkä tekijät vaikuttavat valmistuskustannuksiin. Työn tavoitteeksi asetettiin valmis-
tuskustannusten pienentäminen. 
 
Työssä perehdyttiin eri yksiköiden nykymuotoiseen toimintaan ja tutkittiin valittujen 
toimintojen merkitystä tuotantokustannuksiin. Esitettyjen johtopäätösten ja toimen-
pideratkaisujen taustalle on pyritty hakemaan vaikutteita Lean-ajattelusta. Lean-
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löstöjohtamiseen liittyviä haasteita sekä esitettiin käytännön toimintamalleja johta-
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ABSTRACT 
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Date:                          2 October 2013 
Thesis instructors:     
 
Lauri Kantola, Lic.Tech. 
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The aim of this Masterʼs thesis was to explore and develop production cost effective-
ness for Paakkola Conveyors Ltd. The main aim was simply to reduce the costs of 
production.  
 
The present form of the different units and the effectiveness of production costs were 
explored in this study. The conclusion and solution are based on the Lean thinking. 
Lean thinking was the main factor in the conclusion. 
 
Theoretical sources were taken from literature, interviews, lectures and the internet. 
Different perspectives are based on large number of interviews. 
 
The results of the study were several solutions for production development and solu-
tions for reducing production costs. The challenges of human resource management 
and the practical managerial actions are also presented in this study.       
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KÄYTETYT MERKIT JA LYHENTEET 
 
PC  Paakkola Conveyors Oy   
TPS  Toyota Production System 
Manu  Manufacturing-yksikkö 
Solu  Solutions-yksikkö 
Serv  Service-yksikkö 
Comp  Component-yksikkö 
V10  Toiminnanohjausjärjestelmä 
PNP  Piirustusnumeropolku 
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1 JOHDANTO 
 
Tässä työssä perehdytään Paakkola Conveyors Oy:n eri yksiköiden toimintaan ja pyri-
tään antamaan suuntaviivoja toisistaan riippuvaisten osastojen toiminnan kehittämisek-
si. PC Oy on Lapin läänin Tervolan kunnassa toimiva konepajayritys, jonka päätuotteita 
ovat kaivos- ja prosessiteollisuuden kuljetinjärjestelmät. Yritys on perustettu 1978 Jun-
tikan suvun toimesta ja tällä hetkellä toimitusjohtajana toimii Tommi Juntikka. Valmis-
tavia toimipisteitä yrityksellä on kaksi, Tervolan konepajantiellä toimiva Manu-yksikkö, 
sekä Tervolan Ylipaakkolassa toimiva Service- ja Component-yksikkö. Lisäksi myynti- 
ja hallintokonttorit löytyvät Tervolasta, Lahdesta ja Haaparannalta. Viime vuosina yri-
tys on kasvanut nopeasti ja tästä tunnustuksena yritykselle myönnettiin Kauppalehden 
``vuoden kasvuyritys`` -palkinto vuonna 2010. Nopean kasvun varjopuolena on olemas-
sa tiettyjen toimintojen tehottomuus ja toimintojen päällekkäisyyksiä. Kuvassa 1 on 
esitetty PC Oy:n tulos- ja henkilöstömäärän kehitys vuosina 2007–2011. Työntekijöitä 
yrityksellä on tällä hetkellä noin sata henkilöä. (Leinonen 2009, 1-2; Kauppalehti 2010, 
hakupäivä 26.6.2013)  
 
 
Kuva 1. PC Oy:n tulos- ja henkilöstömäärän kehitys vuosina 2007 – 2011 (Talous-
sanomat 2013, hakupäivä 30.8.2013) 
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Tämän työn tarkoituksena on tutkia ja selvittää, millaisia toimintoja eri osastojen välillä 
tulisi olla, jotta toiminnasta saadaan aikaisempaa kustannustehokkaampaa. Tarkastelua 
ja tutkimusta tehdään pitkälti valmistettavuuden näkökulmasta, eli tarkastellen erityises-
ti sitä, kuinka saadaan valmistettavien tuotteiden läpimenoaikoja pienennettyä ja kus-
tannustehokkuutta parannettua. Johtopäätöksien ja esitettyjen esimerkkien taustalla vai-
kuttaa Lean-ajattelu, jota on pidetty tässä työssä kaikkien toimintojen keskiössä. Olen-
naisena osana tässä tavoitteessa tulee olemaan myynti, suunnittelu ja luonnollisesti val-
mistus. Opinnäytetyön päävaiheet ovat seuraavat: 
 
 toimintojen nykytilan ja tavoitetilan selvitystyö. 
 suunnittelulinjausten vaikutus valmistuskustannuksiin.  
 valmistustyövaiheiden dokumentointi Manu-yksikössä. 
 henkilöstöjohtamisen nykytila ja kehittäminen. 
 
Opinnäytetyön sisältö pyritään pitämään konkreettisena ja käytännönläheisenä esimerk-
kien avulla. Tärkeimpänä yksittäisenä lähteenä tässä työssä on käytetty Jeffrey K. Like-
rin teosta Toyotan tapaan, jossa perehdytään Toyotan Lean-tuotantojärjestelmän oppei-
hin. Näitä oppeja pyritään soveltamaan myös PC Oy:n toimintaan. 
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2 PROJEKTILIIKETOIMINTA PAAKKOLASSA 
 
Projekti on ainutkertainen tapahtuma, jolla on tarkkaan määritelty alku ja loppu. Projek-
tilla on omat resurssinsa, jotka on irrotettu projektin toteuttajan muista resursseista tai 
nimetty vain varsinaista projektia varten. Projekteja on hyvin monia erityyppisiä riippu-
en toimialasta, ja kaikki projekteiksi nimitettävät toiminnot eivät välttämättä täytä pro-
jektitoiminnan piirteitä. Selkeimpiä esimerkkejä projektitoiminnasta ovat erilaiset ra-
kennus- ja toimitusprojektit, kun taas esimerkiksi kunnallisen alan kehitysprojektit ovat 
vaikeammin tunnistettavissa projekteiksi. (Mäkilouko 13.10.2011, luento) 
 
Paakkolan toiminta on helposti tunnistettavissa projektiliiketoiminnaksi, sillä jokaisesta 
projektista löytyy selkeä päämäärä ja projekteilla on ennalta määrätty alku ja loppu. 
Jokainen projekti on ainutlaatuinen, mutta yleensä se pitää sisällään suunnittelun, han-
kinnan, valmistuksen, asennuksen ja käyttökoulutuksen. Paakkolan tapauksessa mah-
dollinen projekti käynnistyy asiakkaan yhteydenotosta, joka yleensä liittyy uusien lait-
teiden hankintaan tai avunpyynnöstä ongelman ratkaisemiseksi. Seuraavassa vaiheessa 
asiakkaalle esitetään ratkaisumalli, jota yleensä lähdetään muokkaamaan toteutuskelpoi-
seksi yhteistyössä asiakkaan ja suunnittelijoiden kanssa. Mikäli asiakas saadaan vakuut-
tuneeksi esitetyn ratkaisun toimivuudesta ja sopimukset allekirjoitetaan, käynnistyy 
varsinainen projekti. Projektien lisäksi liikevaihtoa kerryttää myös Service-toiminto, 
joka on eriytetty omaksi yksikökseen. Alla olevassa kuvassa 2 on esitetty Paakkolan 
projektiliiketoiminnan ketju.  
 
Projekti
Tarjouslaskenta ja 
kaupankäyntivaihe
Projektin 
käynnistys
Suunnitteluvaihe
Valmistusvaihe Asennusvaihe
Käyttöönotto,
koulutus ja 
luovutusvaihe
 
Kuva 2. PC Oy:n projektiliiketoiminnan vaiheketju (Paakkola Vault) 
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2.1 Project Management 
 
Project Management-yksikkö tarkoittaa nimensä mukaisesti projektin hallintaa. Uudelle 
projektille nimetään projektiorganisaatio, joka koostuu projektipäälliköstä ja projekti-
insinööreistä. Projektiorganisaation koko on riippuvainen toteutettavan projektin koosta 
,ja pieniin tai lyhytkestoisiin projekteihin nimetään yleensä ainoastaan projektipäällik-
kö. Nimetty projektiorganisaatio on vastuussa projektin taloudellisesta onnistumisesta ja 
toimitetun laitteiston toimivuudesta. Lisäksi se on ensisijaisesti yrityksen kasvot asiak-
kaan suuntaan ja sen toimintatapa edustaa asiakkaan silmissä koko yrityksen toiminta-
tapoja. PC Oy:n projektitoiminnalla on oma johtajansa, jonka alaisuudessa projektipääl-
liköt ja projekti-insinöörit toimivat.   
 
Projekti-insinöörien lisäksi projektipäällikön epäsuorassa alaisuudessa toimii pääsuun-
nittelija, ostaja, tuotantopäällikkö ja asennuspäällikkö. Tässä tapauksessa epäsuoralla 
tarkoitetaan, että vaikka virallisesti asiat etenevät yrityksen organisaatiokaavion mukai-
sesti, niin käytännössä asioista sovitaan keskenään. Tämä epäsuora toimintatapa on 
joustavaa ja tehokasta ja sillä vältetään turhaa byrokratiaa. Projektit ovat monesti hyvin 
nopeatempoisia ja kauppojen synnyn edellytys voi nimenomaan olla nopea toimitus. 
Projektipäällikön tehtävänä on keskustella aktiivisesti eri yksiköiden johtajien kanssa 
siitä, miten projekti etenee ja mistä asioista yksiköiden johtajien tulee ottaa vastuu.  
 
Jotta projekti todella on projekti, on sillä oltava selkeä päämäärä ja aina paikkaansa pi-
tävä aikataulu. Projektiorganisaation yksi tärkeimmistä tehtävistä onkin jatkuva aikatau-
lun päivittäminen ja selkeän päämäärän esittäminen eri yksiköiden johtajille. Päivitetty 
aikataulu on syytä käydä läpi viikoittaisissa palavereissa, joissa edustettuina ovat eri 
osastojen johtajat. Nämä viikoittaiset palaverit ovat erityisen tärkeitä, sillä projekteissa 
tapahtuu jatkuvia muutoksia ja pelkästään sähköinen viestintä muutoksista on riittämä-
töntä. Muutokset voivat olla ulkoisia tai sisäisiä. Ulkoisilla muutoksilla tarkoitetaan 
esimerkiksi työmaalla tapahtuvien maansiirtotöiden viivästymistä, mikä puolestaan vai-
kuttaa suoraan asennusaikatauluun. Sisäiset muutokset voivat olla esimerkiksi jo suun-
niteltujen rakenteiden muuttamista kustannussyistä, mikä vaikuttaa suoraan suunnittelun 
sekä sen jälkeisten prosessien aikatauluun. Aikataulun laatimisessa onkin tehtävä tiivis-
tä yhteistyötä eri osastojen välillä, jotta kapasiteetti ja siten myös kustannukset saadaan 
tavoitellulle tasolle. (Mäkilouko 13.10.2011, luento) 
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2.2 Technology and Engineering 
 
PC Oy:n Technology and Engineering-yksikkö vastaa laitteiden suunnittelusta ja ali-
hankintasuunnittelun valvonnasta. Osasto koostuu tällä hetkellä pääsuunnittelijasta ja 
neljästä suunnittelijasta. Lisäksi käytettävissä on useita eri alihankintasuunnittelijoita, 
jotka ovat pääsuunnittelijan valvonnassa. Suurissa projekteissa alihankintasuunnittelijoi-
ta voi olla töissä useita kymmeniä, kun taas pienet projektit voidaan hoitaa muutamalla 
omalla suunnittelijalla. Omien suunnittelijoiden etuna on, että he tuntevat yrityksen 
toimintatavat sekä valmistuksen käytettävissä olevat laiteresurssit. Näin ollen suunnitel-
lut laitteet sopivat omaan tuotantoon yleisesti ottaen paremmin kuin ulkopuolisen suun-
nittelutoimiston suunnitelmat. (Erkkilä 30.5.2013, haastattelu) 
 
Alihankintasuunnittelun järjestäminen, kilpailuttaminen ja valvominen kuuluvat pää-
suunnittelijan tehtäviin. Tämä onkin ollut monesti yksi merkittävistä kompastuskivistä 
projektin toteutuksen kannalta. Aikataulut eivät ole pitäneet, suunnitellut laitteet eivät 
ole soveltuneet PC Oy:n valmistukseen ja pahimmissa tapauksissa laitteet eivät ole toi-
mineet toivotulla tavalla tai ne ovat rikkoontuneet aiheuttaen tuotannonmenetyksiä asi-
akkaalle. Ongelmat ovat johtuneet pitkälti siitä, että aikaisemmin käytössä ei ole ollut 
kiinteää pääsuunnittelijaresurssia ja tarkastusvastuu on ulkoistettu joko alihankintatoi-
mistolle tai pahimmassa tapauksessa jopa projektipäällikölle. Nimetyt projektipäälliköt 
ovat olleet kokemattomia PC Oy:n tavoista tehdä asioita, jolloin valmistusteknisesti 
vaikeat konstruktiot ovat päässeet läpi aina tuotantoon saakka. (Erkkilä 30.5.2013, haas-
tattelu) 
 
Oman suunnitteluosaston koko on käytännössä aivan liian pieni suhteutettuna toteutet-
tavien projektien kokoon. Yleensä konepajoissa, joissa on vastaavanlaista omaa suunnit-
telua ja valmistusta, suunnittelijoiden osuus on noin 10 % koko henkilöstömäärästä. 
Varovaisenkin arvion mukaan puolet valmistuskustannuksista määritellään suunnitte-
lussa, joten tältä osa-alueelta olisi saatavissa suurimmat kustannussäästöt lyhyellä aika-
välillä. Alihankintasuunnittelijat pyrkivät suunnittelemaan mahdollisimman hienoja ja 
toimivia laitteita, mutta usein heiltä puuttuu näkemys tuotannosta, asennuksesta, han-
kinnasta ja logistiikasta. Näin ollen laitteet voivat olla vaikeasti valmistettavia ja lisäksi 
kuljetus- ja asennuskustannukset voivat olla korkeita. Näitä ongelmia on pyritty välttä-
mään järjestämällä suunnittelukatselmuksia, mutta katselmuksiin varattu aika ei riitä 
yksityiskohtaisten valmistuspiirustuksien läpikäyntiin. (Erkkilä 30.5.2013, haastattelu) 
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2.3 Manufacturing 
 
Manu-yksikön tehtävänä on valmistaa laitteita projektiorganisaation pyynnöstä. Pyyntö- 
sana kuvaa ehkä parhaiten tämän hetkistä tilannetta projektiorganisaation ja Manu-
yksikön välisessä kaupankäynnissä, sillä toistaiseksi virallista sisäistä kaupankäyntiä ei 
harjoiteta. Käytännössä pyyntö tarkoittaa, että tuotantopäällikkö selvittää laitteen raken-
teen, budjetin ja aikataulun olemassa olevien dokumenttien pohjalta. Tämän jälkeen 
tehdään päätös siitä, valmistetaanko tuote Manu-yksikössä, vai ohjataanko valmistus 
hankinnan kautta ulkopuoliselle valmistajalle. Päätöstä ohjaa hyvin pitkälti se, millainen 
työkuorma kysytylle ajanjaksolle on olemassa ja miten hyvin tuote istuu yksikön val-
mistustekniikkaan. (Nivala 23.5.2013, haastattelu) 
 
Tuotantopäällikön lisäksi yksikössä työskentelee yksi työnjohtaja ja tuotannonsuunnitte-
lija. Työnjohtajan tehtäviin kuuluu mm. hitsaustöistä, pintakäsittelystä ja laitteiden ko-
nepajakokoonpanosta huolehtiminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu laaduntarkkailu, laatudo-
kumenttien kirjaaminen sekä tarveaineista huolehtiminen. Tuotannonsuunnittelijan teh-
täviin kuuluu valmistusdokumenttien läpikäynti, valmistukseen oleellisesti liittyvien 
materiaalien hankkiminen ja työdokumenttien tekeminen työnjohtajalle. Lisäksi tuotan-
nonsuunnittelijan tehtäviin kuuluu valmiiden tuotteiden logistiikasta huolehtiminen 
asennustyömaalle. Hankintatoimien siirtäminen osaksi Manu-yksikön toimintaa on ollut 
strategisesti järkevää, sillä näin on pystytty vaikuttamaan saapuvien materiaalien esikä-
sittelyasteeseen, pakkaamiseen, toimituseriin ja aikatauluihin. (Nivala 23.5.2013, haas-
tattelu) 
 
Valmistuksessa työskentelee vakituisesti 15–20 henkilöä, joista kolme henkilöä toimii 
tiiminjohtajina. Tiiminjohtajia työskentelee hitsaus-, pintakäsittely- ja varusteluosastol-
la. Tiiminjohtajien tehtävänä on olla tukemassa suorittavia työntekijöitä sekä opastaa ja 
neuvoa valmistusteknisissä tai -laadullisissa asioissa. Kuormituspiikkien aikaan töissä 
voi olla jopa 30–40 henkilöä. Näiden tilanteiden tasaamiseksi käytetään ulkopuolista 
vuokratyövoimaa. Vuokratyövoiman käyttämisen ongelmana on usein työntekijöiden 
taitotasojen suuri vaihtelu, jolloin sopivan ja tuottavan työn löytäminen työntekijälle voi 
olla haastavaa. Työn haastavuutta lisäävät alati muuttuvat suunnittelutekniset ratkaisut, 
suunnittelun laadun vaihtelu sekä rajalliset työnjohtoresurssit. (Nivala 23.5.2013, haas-
tattelu)   
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2.4 Service / Component 
 
Serv-yksikkö myy kunnossapito- ja asennuspalvelua niin omille projekteille, kuin myös 
ulkopuolisille asiakkaille. Ulkopuolisina asiakkaina ovat yleensä kaivos- ja metsäteolli-
suuden asiakkaat. Service toimii omana yksikkönään Ylipaakkolassa sijaitsevassa kone-
pajassa, jossa asennusmiehistö työskentelee silloin, kun asennustyötä ei ole tarjolla.  
Aikaisemmin kunnossapitotöiden myyntiä on ohjannut konepajan työkuorma, mutta 
uudessa toimintamallissa palvelua myydään huomioimatta Serv-yksikön työkuormaa.  
Suurin haaste toiminnassa on ulkopuolisten asiakkaiden lyhytkestoinen tarve asennus-
miehille sekä nopeat aikataulumuutokset. (Kurttila 5.6.2013,haastattelu) 
 
Kapasiteetin hallinta on yksi Serv-yksikön merkittävimmistä ongelmista. Konepajalla 
työskentelee muutamia henkilöitä, joita ei käytetä kunnossapito- tai asennustöissä, mut-
ta valtaosa kapasiteetista on ns. myytävissä. Näin ollen konepajan työnjohtajan on hyvin 
vaikeaa suunnitella tulevia töitä, koska hän ei käytännössä voi tietää käytettävissä ole-
vaa kapasiteettia päivää pitemmälle. Lisäksi Service-palveluiden myynnistä ja konepa-
jan työnjohdosta vastaavat eri henkilöt, jolloin keskinäisen kommunikaation merkitys 
korostuu. (Kurttila 5.6.2013, haastattelu; Kolkkinen 5.6.2013, haastattelu; Liker 2006, 
125–127).  
 
Ratkaisuna tähän ongelmaan näen kaksi eri strategista vaihtoehtoa, jotka edustavat ns. 
tasoitetun tuotantoaikataulun filosofiaa Lean-oppien mukaisesti:  
 
1. Keskitytään valmistamaan projektituotteita, joiden valmistusaika on pitkä, ja jo-
ka sallii kapasiteetin vaihtelut vaikuttamatta toimituspäivämääriin. 
 
2. Valmistetaan sellaista tuotetta varastoon, jonka raaka-aineet on aina saatavilla ja 
jota jokainen Serv-yksikön työntekijä osaa valmistaa joko osittain tai kokonaan.  
 
Myös Comp-yksikkö toimii Ylipaakkolan konepajalla samoissa tiloissa Serv-yksikön 
kanssa. Comp-yksikön tehtävänä on huolehtia projektin tilaamat komponentit kullekin 
projektille. Komponenteiksi luokitellaan rullat, rullatelineet, rummut, hihna-aurat, ohja-
uslaidat ja ruuvikiristyslaitteet. Pienissä tilauksissa rullat valmistetaan itse, mutta suu-
remmissa tilauksissa käytetään alihankkijaa. Muut komponentit valmistetaan itse, joko 
alihankinnasta hankituista tai itse valmistetuista osista.  
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Comp- ja Serv-yksiköiden alaisena samoissa tiloissa toimii myös levyleikepalvelu, jon-
ka tehtävänä on toimittaa levyleikkeitä eri osastojen tarpeisiin. Nykymuotoinen toiminta 
on varsin sekavaa, sillä levyleikepalvelulta puuttuu selkeä ohjaus ja omistajuus. Levy-
leikkausta kuormittavat Comp-, Manu- ja Serv-yksiköt. Näin ollen saapuvien tilausten 
priorisointia ei tehdä, ja levyt valmistuvat ensimmäisenä sille osastolle, joka äänek-
käimmin niitä vaatii. Levyleikepalvelun toimitusvarmuus ja laatu ovatkin edellä maini-
tuista syistä johtuen alhaisella tasolla. Laatu- ja toimitusvarmuusongelmista johtuen 
Manu-yksikön levyleikkeistä n. 80 % tulee alihankinnasta. (Rajalin 22.2.2013, haastat-
telu) 
 
2.5 Taloushallinto 
 
Taloushallinnossa työskentelee neljä henkilöä, joiden tehtävänä on PC Oy:n talousasi-
oista huolehtiminen. Taloushallinnon tehtäviin kuuluu mm. saapuvien laskujen kirjaus, 
laskuttaminen, palkka-asiat, talousennusteiden laatiminen sekä projektikohtainen seu-
ranta. Talousennusteiden laatimisesta ja projektikohtaisesta seurannasta vastaa yksi 
henkilö, joka kerää projektikohtaiset kate-ennusteet tietyin väliajoin projektiorganisaa-
tioilta. Yhden henkilön vastuulla ovat palkka-asiat, jotka saadaan V10-
toiminnanohjausjärjestelmän kautta. Jokaisen työntekijän velvollisuutena on kirjata it-
sensä sisään päätteeltä työvuoron alkaessa, sekä kirjautua ulos työvuoron päätteeksi. 
Ongelmia kirjauksissa syntyy etenkin silloin, kun työntekijät työskentelevät epäsäännöl-
lisesti esimerkiksi urakkaluontoisessa työssä, jota etenkin Manu-yksikössä suositaan 
paljon. Kunkin yksikön työnjohtajien vastuulla on tuntien tarkastaminen, minkä jälkeen 
tarkastetut tunnit etenevät palkkahallintoon. (Valkeinen 8.5.2013, haastattelu) 
 
Saapuvat laskut ja niiden kirjaaminen järjestelmään työllistää yhden henkilön. Laskujen 
tarkastuksesta vastaa hankinnan tehnyt henkilö, joka tarkastaa laskun tiedot ja kuittaa 
laskun hyväksytyksi siirtäen laskukopion tarkastettujen laskujen sähköiseen arkistoon. 
Kaikki laskut kiertävät sähköisen arkiston kautta, jolloin sähköpostittelu tai paperilasku-
jen käsittely jää kokonaan pois. Edellä mainittu toimintamalli on selkeä ja sillä on saatu 
kitkettyä aikaisemmin vaivannut laskunkäsittelyongelma lähes kokonaan pois. (Valkei-
nen 8.5.2013, haastattelu) 
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3 KULJETINTEKNIIKKA  
 
Kuljettimia käytetään mm. kaivoksissa, paperi- ja selluteollisuudessa, energialaitoksissa 
ja terästeollisuudessa. Tunnetuin kuljetintyyppi lienee perinteinen hihnakuljetin, jossa 
kuminen kuljetinhihna siirtää tavaraa tai materiaalia paikasta toisen. Hihnakuljettimien 
pituudet voivat vaihdella muutamista metreistä aina useisiin kilometreihin. Hihnakuljet-
timien lisäksi on olemassa mm. kola-, ruuvi, rulla- ja lamellikuljettimia. PC Oy:n kulje-
tintoimitukset toimitetaan pääsääntöisesti kaivosteollisuuteen ja ne pitävät usein sisäl-
lään itse kuljettimen lisäksi myös erilaisia siilo- ja suppilorakenteita. Myös syöttimet 
kuuluvat tuotevalikoimaan. Näiden runkorakenteet valmistetaan teräspalkeista ja teräs-
levyleikkeistä. Alla on kerrottuna tarkemmin, millaisesta tekniikasta nämä laitteet koos-
tuvat. 
 
3.1 Hihnakuljetin ja tukirakenteet 
 
PC Oy:n päätuote hihnakuljetin koostuu taittopäästä, väliosasta, väliosan tukirakenteis-
ta, vetopäästä ja hihnan kiristyksestä. Lisäksi taittopäähän kuuluu yleensä lastaussuppilo 
ja ohjauslaidat. Tätä suppilo- ja ohjauslaitakohtaa kutsutaan nimellä lastauskohta. Vä-
liosan rakenteet voivat sisältää siltalohkoja, niiden tukirakenteita tai pelkästään kuljetin-
johdetta. Yksinkertaisissa kuljettimissa riittää pelkkä kuljetinjohde, johon kiinnitetään 
rullatelineet rullineen. Tällaista kuljetinjohderatkaisua käytetään esimerkiksi sisätilois-
sa, joissa ei tarvita erityistä suojaava rakennetta, kuten kuljetinsiltaa. Vetopää koostuu 
vetorummun tukirakenteesta ja vetopään alla sijaitsevasta purkaussuppilosta.  
 
Valmistustyön näkökulmasta työläimpiä ovat yleensä siltalohkot, jotka työmäärällisesti 
ovat yli puolet koko projektin valmistustyömäärästä. Siltalohko onkin tuote, johon 
suunnittelun vakiointi olisi järkevintä ensivaiheessa kohdistaa. Siltalohkot voivat olla 
avonaisia, mutta yleensä niihin asennetaan suojapellit, joiden tehtävänä on suojata kul-
jetinta erityisesti lumelta ja jäältä. Mikäli koko kuljetinlinja halutaan pitää lämpimänä, 
asennetaan siltalohkoihin eristeet eli yleensä Paroc-elementit. Lämmitetyllä kuljetinsil-
lalla kyetään takaamaan toiminta myös kylmissä olosuhteissa. Kuvassa 3 on erään pro-
jektin hihnakuljettimen 3D-malli, josta löytyvät edellä mainitut rakenteet 
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Kuva 3. 3D-malli kuljettimesta (Paakkola Vault) 
 
Edellä mainitut rakenteet pitävät sisällään tietysti myös kuljetinkomponentteja. Kaikista 
hihnakuljettimista löytyy ala- ja yläpuolen rullatelineet rullineen, veto- ja taittorummut, 
hihna-aura, kaavarit sekä tietysti kuljetinhihna, jota pitkin materiaali kulkee. Kaavarei-
den tehtävänä on pitää kuljetinhihna puhtaana paluu- eli alapuolelta, jotta ripe (eli pieni 
kiviaines) ei pääse varisemaan ympäristöön. Pöly ja ripe ovat varsin yleisiä ongelmia 
kaivosympäristöissä, ja ongelmien vähentämiseksi on olemassa lukuisia eri ratkaisuja 
kaavareiden lisäksi. Automaation osalta kuljettimista löytyy myös pyörintävahteja, si-
vuunajovartijoita, tukosvahteja, hätäpysäyttimiä ja hihnavaakoja. Pyörintävahdin tehtä-
vänä on seurata rummun pyörimistä, ja sivuunajovartija seuraa hihnan sivuunajautumis-
ta. Hätäpysäyttimet kuuluvat luonnollisesti kone- ja laiteturvallisuusvaatimuksiin, ja 
niitä tulee sijaita riittävän tiheästi koko kuljetinlinjan matkalla. Hihnavaakoja käytetään 
tietyissä prosessipisteissä ja niillä mitataan materiaalivirtaamaa eli kapasiteettia. (Swin-
dermann, Marti, Goldbeck, Marshall & Strebel 2009, 76 – 180) 
 
3.2 Syöttimet 
 
Syötin -sanaa käytetään lyhyistä n. 5-15 metriä pitkistä kuljettimista. Poikkeuksena kul-
jettimeen, syöttimen veto- ja taittopää ovat yleensä kiinteästi perusrungon mukana, eli 
itse runko koostuu yhdestä osasta. Syöttimistä löytyvät samat kuljetinkomponentit kuin 
suuremmistakin kuljetinlinjoista, ja hihnan kiristys tapahtuu ruuvikiristysmenetelmällä. 
Syöttimiä käytetään esimerkiksi siilon ja kuljettimen välissä tai prosessin loppuvaihees-
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sa valmiin tuotteen varastointiin. Kuvassa 4 on kuvattuna tyypillinen syötin, jollaista 
käytetään siilon ja kuljettimen välissä.  
 
 
Kuva 4. Siilon pohjaan kiinnitetty riippuva syötin (Paakkola Vault) 
Kuvassa olevassa syöttimessä on ohjauslaidat lähes koko pituudella, eli syötin on suljet-
tu koko matkalta. Tällä tavoin saadaan materiaalista syntyvä pöly pidettyä suljetussa 
tilassa. Itse materiaalin syöttökohta sijaitsee perässä, jossa ohjauslaitojen yläpuoli on 
avonainen. Vetopään ympärillä olevaa kotelorakennetta kutsutaan nimellä pölykoppa. 
Pölykopan laidoille sijoitetaan yleensä tarkastusluukut, joista voi tarkastaa osien kulu-
neisuutta ja kaavareiden toimintaa. Syöttimen ympärillä näkyvät kehikot kuvaavat suo-
javerkkoja, joiden avulla pääsy syöttimelle estetään. Kuvan pystyssä näkyvät palkit ovat 
syöttimen tukirakenteita, joiden varassa syötin riippuu siilon pohjasta.  
 
3.3 Suppilo- ja siilorakenteet 
 
Kuljettimen purkaus- ja lastauspäähän sijoitetaan yleensä myös suppilot. Suppilon teh-
tävänä on syöttää materiaalia keskelle hihnaa kulkusuunnan myötäisesti mahdollisim-
man pehmeästi ja jouhevasti. Suppilot ovat monesti hyvin erimuotoisia ja kokoisia riip-
puen laitteiden välisestä kohtauskulmasta ja kapasiteeteista. Suppilo tehdään pääosin 
teräslevystä ja sen sisäpintaan voidaan asentaa vuorausmateriaali, kuten kulutusmuovit 
tai kulutusteräkset. Toinen yleisesti käytetty vaihtoehto vuorauksen sijaan on auto-
geenityyppinen ratkaisu. Siinä suppilon sisälle rakennetaan hyllyjä, jotka täyttyvät kul-
jetettavasta materiaalista. Hyllyihin jäävä materiaali suojaa suppilon runkorakennetta. 
Suojauksen valintaan vaikuttaa käsiteltävän materiaalin koostumus ja kappalekoko. 
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Suppiloiden suunnittelu on haastavaa, sillä siinä on pystyttävä selvittämään materiaalin 
käyttäytyminen tietyllä hihnanopeudella. Monesti käykin niin, että koeajojen jälkeen 
suppiloita joudutaan muokkaamaan tai niihin lisätään muutososia paremman virtauksen 
aikaansaamiseksi. (Swindermann ym, 100 – 115) 
 
Siilot ovat lieriön- tai kartionmuotoisia suuria rakenteita, jotka toimivat materiaalien 
välivarastoina prosessin eri vaiheissa. Siilon yläosa valmistetaan yleensä hitsaamalla 
pyöreitä teräksisiä sektoreita peräkkäin. Alaosa on puolestaan supistava, jolla pyritään 
saamaan aikaan jouheva materiaalin purkautuminen alapuolella sijaitsevalle kuljettimel-
le tai syöttimelle. Siilot rakennetaan siten, että ylhäällä käytetään hieman ohuempia ma-
teriaalipaksuuksia ja alas tultaessa materiaalipaksuudet kasvavat. Näin toimitaan siksi, 
että siilon ollessa täynnä paine alhaalla on moninkertainen yläosaan verrattuna. Vuora-
uksia siiloissa käytetään erityisesti alaosissa, jossa suositaan muovia hyvän virtauksen 
aikaansaamiseksi. Vuorauksien materiaalivalintaan vaikuttaa tietysti materiaalin omi-
naisuudet aivan kuten suppiloissakin. Kuvassa 5 on esitettynä erään projektin siilora-
kenne. (Swindermann ym, 100 – 115) 
 
 
Kuva 5. Tyypillinen siilorakenne (Paakkola Vault) 
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4 LEAN-TUOTANTOJÄRJESTELMÄ  
 
Lean on filosofia, joka käsittelee yrityksen toimintojen organisoimista. Sen alkuperänä 
pidetään Toyotan kehittämää TPS-konseptia. Lean on tietynlainen tapa toimia, jossa 
pyritään kehittämään tehokkaita prosesseja mahdollisimman vähillä resursseilla. Sen 
jatkuvan parantamisen tavoite keskittyy lähinnä johtamiseen ja työtapojen kehittämi-
seen, ei niinkään uuden tekniikan hyödyntämiseen. Leanissä kaikki toiminnot, jotka 
eivät tuota lisäarvoa asiakkaalle, ovat hukkaa. Hukaksi luokitellaan ylituotanto, odotta-
minen, turhat kuljetukset, ylisuuret varastot, turhat liikkeet sekä luovuuden käyttämättä 
jättäminen. Alla näkyvässä kuvassa 6 on kuvattuna Toyotan tavan neljän perusperiaat-
teen malli, johon Lean pohjautuu. (Merikallio & Haapasalo 2009, 8-10) 
 
 
Kuva 6. Toyotan tavan neljän periaateluokan malli (Liker 2006, 6) 
Se, mitä Lean-tehtaissa voi nopeasti havaita, on hukan eliminointi. Tästä syystä monet 
itseään Lean-tehtaana pitävät yritykset olettavatkin, että poistamalla hukan he ovat yhtä 
kuin Lean. Asia ei kuitenkaan ole suinkaan näin, vaan Lean-filosofiaan sisältyy myös 
paljon muuta, erityisesti työkulttuurillisia asioita. Jotkut yritykset ovat jopa yrittäneet 
noudattaa Leanin hukkaoppeja niin orjallisesti, että ovat poistaneet varastot lähes koko-
naan vaatien logistiikalta yhä enemmän. Tämä puolestaan on aiheuttanut suoranaisia 
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tuotannon menetyksiä, koska pienikin häiriö logistiikassa voi aiheuttaa merkittäviä ne-
gatiivisia kerrannaisvaikutuksia tuotannossa. Vaikka Toyotan ydinajatuksena onkin ol-
lut tarkkaan ennalta määritetyt tarpeet tuotantoprosessissa, niin kokemuksen ja erehdyk-
sen kautta hekin ovat osanneet varautua tarvittaviin puskureihin kriittisissä komponen-
teissa. (Liker 2006, 203–207)   
 
Lean voidaan määrittää viisivaiheiseksi prosessiksi: asiakkaan arvon määrittäminen, 
arvovirran määrittäminen, prosessin virtaus, imuohjaus asiakkaasta taaksepäin ja erin-
omaisuuden tavoittelu. Nämä prosessin vaiheet muodostavat aikajanan, jonka jatkuvaan 
kehittämiseen ja parantamiseen Lean keskittyy. Tilaus-toimitusprosessi voidaan mieltää 
arvonlisäysprosessiksi, jonka keskiössä on virtautetun tuotannon ylläpito keskeytykset-
tä. Jotta yrityksen tuotanto tai jokin muu toiminto voi toimia Lean-oppien mukaisesti, 
tulee yrityksen kaikkien toimintojen toimia Leanin mukaisesti. Jokaisen yrityksen Lean 
on ja saa olla omintakeinen, sillä Lean-kulttuurin muodostumiseen vaikuttavat hyvin 
monet asiat. Perusarvojen tulee kuitenkin olla Leanin mukaisia, eli pitkän tähtäimen 
filosofia, virtautettu tuotanto, ihmisten ja yhteistyökumppaneiden haastaminen sekä 
jatkuvan parantamisen malli. (Liker 2006, 7; Patoranta-Lötjönen 2012, 8-10)  
 
Prosessin suorituskyvyn mittaaminen auttaa tavoitteiden saavuttamisessa ja toiminnan 
johtamistyössä. Lean-filosofiasta johdetut mittarit kertovat prosessin arvoa tuottavista 
toiminnoista ja arvovirrasta, hukasta, hajonnasta sekä ihmisten toiminnasta. Alla muu-
tamia esimerkkejä tällaisista mittareista (Merikallio & Haapasalo 2009, 28):  
 
 lisäarvoa tuottava aika (%) suhteessa koko tuotteen tai tehtävän suorittamiseen 
käytettyyn aikaan. 
 odotusaika, varaston kiertoaika, varaston hävikki ja virheiden korjauskustannuk-
set. 
 toimitusten täsmällisyys, tuotteiden suunnitelmanmukaisuus ja tehtävien toteut-
tamisen luotettavuus. 
 onnettomuudet, läheltä piti -tilanteet ja aloitteiden määrä. 
 
Ymmärtääkseen Leaniä on hyvä ymmärtää sen pääkehittäjä Toyotan matkaa 1800-luvun 
lopulta nykypäivään. Toyotan toiminta sai alkunsa 1800-luvun lopussa, kun sen perusta-
ja Sakichi Toyoda keksi koneistetun kutomakoneen. 1930-luvulla Toyota myi koneiste-
tun kutomakoneen patentin ja perusti myynnistä saaduilla rahoilla Toyota Motor Corpo-
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rationin. Toisen maailman sodan jälkeen Toyota oli hyvin erilaisessa tilanteessa, kuin 
esimerkiksi amerikkalaiset Ford tai General Motors. Fordin ja GM:n valmistusprosessi 
pohjautui pitkälti Taylorismiin, eli pitkälle standardoituun ja suuria massoja suosivaan 
valmistusjärjestelmään. Toyota puolestaan toimi ainoastaan pienellä markkina-alueella 
Japanissa ja joutui toiminnan ylläpitämiseksi valmistamaan pieniä eriä erilaisia ajoneu-
voja asiakastarpeesta riippuen samalla tuotantolinjalla. Tämä toimintamalli auttoi Toyo-
taa tekemään Leanin olennaisimman löydön. Kun läpimenoajat saadaan lyhyiksi ja kes-
kitytään tuotantolinjojen joustavuuteen, lopputuloksena on parempi laatu, parempi asia-
kastyytyväisyys, parempi tuottavuus ja parempi tilan hyödyntäminen. (Liker 2006, 3-
26) 
 
1980-luvulle tultaessa mielenkiinto Toyotaa kohtaan kasvoi myös globaalisti ja erityi-
sesti amerikkalaiset autonvalmistajat kiinnittivät huomiota Toyotan tapaan toimia. To-
yota sai siis luoda Lean-kulttuuriaan rauhassa 40 vuotta ennen kuin globaali kiinnostus 
sitä kohtaan heräsi. Samalla kun se loi Lean-kulttuurin yritykseen, se kykeni vahvista-
maan yrityksen taloutta ja aloitti globalisoitumisen toden teolla 1980-luvulla. Amerik-
kaan Toyota meni yhdessä pahimman kilpailijansa GM:n yhteistyökuvion kautta. Juur-
ruttaakseen Lean-kulttuuria Amerikkaan se perusti tehtaan yhteistyössä GM:n kanssa. 
Tehtaan tehtävänä oli opettaa GM:n toimihenkilöille Lean- ja TPS-filosofiaa. Tästä yh-
teistyökuviosta huolimatta kesti 15 vuotta ennen kuin GM onnistui ymmärtämään ja 
käytännössä soveltamaan oppeja. Sen jälkeen kesti vielä viisi vuotta, ennen kuin opit 
alkoivat todella näkyä tuottavuudessa ja laadussa. (Liker 2006, 3-26) 
 
Toyotaa pidetään siis Lean-eksperttinä ja sen toimintatapaa on yritetty soveltaa myös 
muissa yrityksissä vaihtelevin tuloksin. Ongelmana on kuitenkin ollut yritysten vajavai-
nen ymmärrys tätä tuotantojärjestelmää kohtaan. Moni yrityksistä on luullut Leanin 
olevan yhtä kuin jatkuva virtaus, eli standardoitua työtä, olematonta varastoa ja virhei-
den tarkastusta. Lean on kyllä näitä edellä mainittujakin asioita, mutta sen taustalla on 
suurempi voima ja kulttuuri, joka saa aikaan näitä asioita. Myös johdon sitouttaminen 
pitkäjänteiseen työhön kvartaalitaloudessa on ollut monissa yrityksissä haastavaa.  
Avain näihin asioihin on Toyotan mukaisesti yhtiön johdon jatkuva investointi työnteki-
jöihin ja kulttuuriin. (Patoranta-Lötjönen 2012, 8-10) 
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5 SUUNNITTELUN VAKIOINTI 
 
Suunnittelun merkitys koko PC Oy:n toimintaan on erittäin merkittävä. Suunnittelu 
määrittää joko tietoisesti tai tietämättään hyvin merkittävän osan kunkin projektin kat-
teesta ja kannattavuudesta. On harmittavaa, että juuri tämä toiminto on jäänyt vähälle 
huomiolle, eikä siihen ole mielestäni saatu riittävästi osaavia resursseja. Osaavilla re-
sursseilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka tuntevat PC Oy:n yksikkökohtaiset valmistus-
menetelmät, osaamisen ja käytettävissä olevat laiteresurssit.  
 
5.1 Suunnittelun vaiheet 
 
PC Oy:n tuotesuunnittelua tehdään projektien monissa vaiheissa ja usein jo ennen pro-
jektin käynnistymistä. Tarjousvaiheessa tarjouksen liitteeksi voidaan laittaa isometrinen 
kuvaus siitä, millaista laitetta asiakkaalle ollaan tarjoamassa. Tämä kuvaus voi olla pieni 
muunnelma aikaisemmin toimitetusta laitteesta tai täysin tarjousta varten räätälöity ku-
va. Kuva ei ole täysin lopullinen, eikä sen pohjalta voida tehdä konepajavalmistusta, 
mutta se toimii tarvittaessa ohjeistuksena konepajasuunnittelijalle, mikäli tarjous päätyy 
tilausvaiheeseen. Kuvan avulla voidaan myös kilpailuttaa alihankintasuunnittelua. Li-
säksi tarjouksen liitteenä voi olla kapasiteettilaskentaa tarjottavasta laitteistosta. Kuvas-
sa 7 on esitetty tyypillinen tarjouksen mukana toimitettava isometrinen kuvaus.  
 
Kuva 7. Malliesimerkki tarjouksen mukaan liitetystä kuljettimen lastauskohdasta 
(Paakkola Vault) 
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Tarjoussuunnittelun jälkeen vuorossa ovat ensivaiheen uloslyöntipiirustuksen luominen 
sekä tarvittavat laskelmat kapasiteetin ja lujuuksien suhteen. Uloslyöntikuva on doku-
mentti, joka yleensä luovutetaan asiakkaalle. Lisäksi sen avulla koko organisaation on 
tarkoitus ymmärtää valmistettava laitteistokokonaisuus. Sen pohjalta myös päätetään, 
mitkä osat kuljettimesta valmistetaan itse ja mitkä laitetaan mahdollisesti alihankintaan. 
Uloslyöntipiirustusta päivitetään suunnittelun edetessä ja lopullinen kuva valmistuu 
yleensä vasta viimeisenä kaikkien konepajapiirustusten ja niiden revisiontien jälkeen.   
 
Uloslyöntipiirustuksen jälkeen suunnittelussa siirrytään konepajapiirustusten tekemi-
seen. Tämä vaihe on yleensä kaikkein työläin, sillä jokaisesta valmistettavasta kappa-
leesta tehdään oma piirustus, ja määrällisesti näitä tehdään eniten. Pienissä projekteissa 
yksittäisiä piirustuksia syntyy satoja ja keskikokoisissa tai suurissa projekteissa tuhan-
sia. Näissä piirustuksissa tulee näkyä kaikki valmistuksen kannalta oleelliset mitat, pai-
no, ja osaluettelosta tulee käydä ilmi tarvittavat materiaalit. Kappalekohtaisten piirustus-
ten lisäksi tehdään osakokoonpanoja. Esimerkiksi taittopäästä tehdään täydellinen ko-
koonpano, joka sisältää kaikki siihen kuuluvat osat. Tämän lisäksi taittopään teräsraken-
teesta tehdään hitsauskokoonpano, jossa esitetään hitsaustyössä tarvittavat osat ja niiden 
kokoonpano. Siltalohkorakenteissa osakokokoonpanoja voi olla jopa 4-5 kappaletta, 
etenkin jos teräsrakennepiirustuksista ja lopullisista varustelupiirustuksista vastaavat eri 
suunnittelutahot. Tämä malli palvelee myös tuotantoa, sillä prosessimielessä hitsausko-
koonpano tehdään omana prosessina ja lopullinen kokoonpano omanaan. 
 
Nykymuotoinen suunnitteluprosessi on kallis ja aikaa vievä, koska jokaisesta valmistet-
tavasta osasta tehdään oma dokumentti. Dokumentin luomisen lisäksi se on tarkastetta-
va, syötettävä sähköiseen arkistoon ja merkattava PNP:hen hierarkisesti oikein. PC 
Oy:n tapauksessa sähköinen arkistointi hoidetaan Autodeskin Vault tuotetietohallinta 
ohjelmalla ja PNP puolestaan Microsoftin Excel taulukkolaskentaohjelmalla. Muuta-
malla pienellä muutoksella voitaisiin suunnitteluprosessia hieman keventää ja samalla 
alentaa suunnittelukustannuksia. Tuotanto itsessään ei välttämättä tarvitse jokaisesta 
osasta omaa piirustusta, vaan tieto muutamista oleellisista asioista riittäisi. Levyleik-
keistä omat piirustukset on oltava, sillä levyleikkauslaitteistot lukevat sähköisen kuvan 
muotoviivoja. Palkeista ei kuitenkaan tarvita omia kuvia, vaan ne voitaisiin hoitaa 
merkkaamalla palkin tyyppi, pituusmitta ja tarvittavat sahauskulmat suoraan teräsko-
koonpanokuvaan. Rullatelineiden ja rullien sijoittamisessa riittäisi hyvin yksinkertainen 
kuva kuljetinlinjasta, johon olisi merkattu tarvittavat rulla ja telinetyypit esimerkiksi 
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symboleina. Vähentämällä dokumenttien määrää saataisiin aikaan säästöä ja todennä-
köisesti myös suunnitteluprosessi nopeutuisi. Lisäksi käsiteltävien dokumenttien määrä 
vähenisi niin suunnittelussa kuin tuotannossakin.  Kuvassa 8 on esitetty erään tuotteen 
dokumenttihierarkia PNP:ssä. 
 
 
Kuva 8. PNP:en dokumenttihierarkia (Paakkola Vault) 
 
5.2 Suunnittelun merkitys tuotantoon 
 
PC Oy:n nykyinen suunnitteluprosessi etenee uloslyöntikuvan kautta konepajapiirustuk-
siin. Alla on kerrottuna vaiheittain, miten konepajasuunniteltu tuote etenee valmistus-
prosessin kautta asennukseen.  
 
1. Konepajapiirustuksien luonti ja niiden siirtäminen sähköiseen arkistoon 
2. Konepajapiirustusten tarkastaminen pääsuunnittelijan toimesta 
3. PNP päivittäminen hierarkisesti uusien kuvien osalta 
4. Materiaalitarpeiden ja tarjouspyyntöaineiston luominen tuotannonsuunnittelijan 
toimesta, sekä PNP päivittäminen työlle otetuista töistä 
5. Materiaalien hankinta settikohtaisesti 
6. Työdokumenttien tekeminen settikohtaisesti 
7. Työn saattaminen tuotantoon 
8. Resurssien nimeäminen työlle, työn teettäminen ja laadun valvominen 
9. Lähetysvalmiin tuotteen logistiikan hoitaminen asennuspaikalle 
 
26 
Suunnittelun ja tuotannon yhteensovittamisessa on vielä paljon tehtävissä ennen kuin se 
on edes jokseenkin hyväksyttävällä tasolla. Ensimmäinen askel tämän saavuttamiseksi 
olisi sellaisen suunnittelukumppanin löytäminen, joka ymmärtää konepajavalmistusta ja 
kuljetintekniikkaa. Kumppanilta olisi löydyttävä riittävästi kapasiteettia vastata myös 
mittaviin suunnittelutarpeisiin sekä motivaatiota olla kehittämässä kuljetintekniikka niin 
toiminnallisesti kuin myös valmistusteknisesti. Käytän tarkoituksella tässä yhteydessä 
sanaa kumppani, sillä kumppanin ja alihankkijan välillä on oleellisia eroja. Siinä missä 
alihankkija toimittaa jotain tiettyä toimintoa tai laitetta asiakkaalle, kumppani hakee 
ratkaisuja ja kustannussäästöjä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tällainen strateginen 
kumppanuussuhde on myös Lean-ajattelun lähtökohta alihankintapalveluja käytettäessä. 
(Liker 2006, 199–206) 
 
Eräs arkipäivän ongelmista on konepajakuvien tarkastaminen ja suunnittelijoiden kou-
luttaminen. Tälle hetkellä se on pääsuunnittelijan vastuulla, mutta käytännössä hänen 
aikansa ei tähän työhön riitä. Näin ollen tarkastusvastuu onkin siirtynyt osittain tuotan-
toon, mikä ei tietenkään ole hyväksyttävää. Kun ongelmat ja virheet pääsevät tuotan-
toon saakka, ovat toimenpiteet usein korjaavia ja kustannustehottomia. Useita projekteja 
on toteutettu siten, että projektiorganisaatio on ostanut suunnittelua alihankinnasta ja 
konepajapiirustukset on laitettu tuotantoon vertailematta piirustuksia olemassa olevaan 
budjettiin. Tämä puolestaan vaikeuttaa tuotannon pysymistä budjetissa. Budjetin ylitty-
minen tuotannossa aiheuttaa painetta alentaa tuotantokustannuksia, mutta jos asioihin ei 
voida vaikuttaa suunnitteluvaiheessa, on hyvin vaikeaa lyhentää konstruktioiden läpi-
menoaikaa. Kuvassa 9 vasemmalla on esitetty suunnittelijan näkemys siltalohkon pohja-
levyrakenteesta, ja oikealla puolestaan tuotantotekniikan huomioonottava pohjalevy. 
 
 
Kuva 9. Särmätyn pohjalevyn kaksi eri versiota (Paakkola Vault) 
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Vasemmanpuoleisessa kuvassa särmättyyn pohjalevyn pohjaan on suunniteltu hitsatta-
vaksi jäykistelattoja. Oikeanpuoleisessa levyssä latat on korvattu kulmaraudoilla, ja ne 
on siirretty siltaristikon hitsauskokoonpanokuvaan. Tällä pienellä muutoksella vaikute-
taan moneen asiaan. Jos pohjalevyn pohjaan hitsattaisiin jäykistelevyt, jouduttaisiin sitä 
varten perustamaan oma hitsaussolu. Koska pohjalevy on alihankintaosa, jouduttaisiin 
levy ensiksi hankkimaan särmättynä, kuljettamaan satoja kilometrejä tien päällä, pur-
kamaan rekasta ja kuljettamaan työpisteelle. Sen jälkeen päästäisiin hitsaamaan tarvitta-
vat jäykisteet pohjalevyyn. Jos vielä pintakäsittelyvaatimuksena olisi sinkitys, jouduttai-
siin levyt pakkaamaan ja lastaamaan uudestaan rekkaan sinkitystä varten. Tämä suunnit-
telulinjaus saisi aikaan seitsemän konkreettista työvaihetta. Muuttamalla jäykistelatat 
kulmaraudoiksi saadaan ne kätevästi hankittua samalla muiden siltalohkojen rautojen 
kanssa samassa setissä. Levyt otetaan edelleen alihankinnasta, mutta nyt särmäysvai-
heen jälkeen levyt voidaan toimittaa suoraan sinkitykseen. Sinkityksestä saavuttuaan 
levyt voidaan toimittaa suoraan asennuspisteelle. Näin seitsemän konkreettista työvai-
hetta pienenee neljään työvaiheeseen. Samalla lopullisen tuotteen läpimenoaika lyhenee 
ja valmistuskulut pienenevät. 
 
Kuten edellä mainitusta esimerkistä voidaan huomata, pienellä suunnittelumuutoksella 
vaikutetaan valmistuskustannuksiin merkittävästä. Tällaisiin asioihin pitäisi pystyä tart-
tumaan voimakkaammin erityisesti suunnittelun alkuvaiheessa. Edellä mainittuja tapa-
uksia on vuosittain kymmeniä, joista muutamien kohdalla puhutaan merkittävistä kus-
tannuksista. Valitettavasti nämä tapaukset tulevat ilmi tuotannon hankinta- ja valmis-
tusvaiheessa, jolloin asioihin voidaan vaikuttaa enää hyvin minimaalisesti. Toinen mer-
kittävä kustannus syntyy turhan monimutkaisten ja runsaasti osia sisältävistä tuotteista. 
Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi syöttimet, joihin tulee useita satoja erilaisia valmis-
tettavia osia projektista riippuen.  
 
5.3 Suunnittelun vakiointi tuotannon näkökulmasta 
 
Vaikka PC Oy räätälöi myydyt laitteet asiakkaan toiveiden mukaiseksi, niin paljon ny-
kyistä enemmän voitaisiin hyödyntää vakioratkaisuja ja jo kertaalleen aikaisemmin 
suunniteltu rakenteita. Valitettavasti tämä ei toistaiseksi ole konkreettisesti tullut esille 
yhdessäkään viime vuosina toteutetussa projektissa. Osasyynä tähän varmasti on ollut 
uudet ja kokemattomat projektihenkilöt, sekä alati vaihtuvat alihankkijasuunnittelijat. 
Jokaisessa toteutetussa projektissa esim. siltalohkojen päädimensiot ovat pysyneet sa-
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moina, mutta materiaalit ja niiden sijoittaminen teräsrakenteeseen ovat vaihdelleet. Tuo-
tannon toimihenkilöt ja suorittavat työntekijät ovat nähneet tämän asian, kun useiden eri 
suunnittelijoiden valmistuspiirustukset ovat kulkeneet valmistuksen kautta. Tämä erilai-
suus on sinällään ongelma, mutta merkittävämpi ongelma se, että valmistuksella ei ole 
olemassa kanavaa, jonka kautta asioita voisi tuoda esille. Suunnittelukatselmuksilla on 
pyritty vaikuttamaan tähän ongelmaan, mutta palavereihin varattu aika ei riitä yksityis-
kohtaisten ratkaisujen pohtimiseen.  
 
Yksi tapa päästä ajoissa kiinni suunniteltavaan tuotteeseen on edetä vakioratkaisujen 
kautta suunnittelun standardointiin. Standardoinnilla tarkoitetaan työtä, jonka tekemi-
seen on olemassa kirjallinen tai sähköinen ohjeistus. Standardointi tai vakiointi ei ta-
pahdu hetkessä, vaan sille on nimettävä henkilöresurssit, jotka vievät asioita eteenpäin 
pitkäjänteisesti. Henkilöiden on edustettava kaikkia niitä toimintoja, joita yrityksessä 
on. Esimerkkinä voidaan mainita Toyotan toiminta uuden auton suunnitteluvaiheessa. 
Kun uusi auto on suunnittelun alkuvaiheessa, kootaan työntekijöistä pilottitiimi. Pilotti-
tiimin jäsenet työskentelevät tehtaan kaikilla tärkeillä osa-alueilla ja yhteistyössä tuote-
kehittäjien kanssa he kehittävät alustavan standardoidun työn uudelle autolle. Lopulli-
nen standardointi tehdään valmistuslinjoilla, jolloin rivityöntekijät pääsevät omalta osal-
taan vaikuttamaan uuden tuotteen valmistukseen. Tämä toimintamalli sitouttaa ja moti-
voi työntekijöitä, sillä he pääsevät vaikuttamaan omalta osaltaan uuden auton valmis-
tukseen. Toisin sanoen antamalla suunnitteluvaltaa myös valmistuksesta vastaavalle 
henkilöstölle saadaan lopputuloksena paremmin valmistettava tuote ja motivoituneempi 
henkilökunta. (Liker 2006, 146–148)  
 
Vakioratkaisujen edut ovat kiistattomat. Niiden avulla hankittavien materiaalien ja pal-
veluiden tarve vakiintuu, jolloin myös toimittajat seuloutuvat paremmin vastaamaan 
tarpeita. Lisäksi yhteistyö toimittajien kanssa syvenee, kun he ymmärtävät yrityksen 
tarpeet paremmin, ja tämä voi poikia jopa kumppanuussuhteen yritysten välille. Valmis-
tuksessa se puolestaan tarkoittaa läpimenon kasvua, koska työntekijät ovat tehneet sa-
maa rakennetta aikaisemminkin. Myös läpimenoajan ennustettavuus paranee, mikä puo-
lestaan palvelee kapasiteettilaskentaa paremmin ja hyödyttää myös tarjouslaskentaa 
uusien tuotteiden myynnissä. Laatu paranee, kun tunnetaan paremmin valmistettava 
tuote ja osataan kiinnittää huomiota vaikeasti valmistettaviin sekä laadullisesti tärkeisiin 
yksityiskohtiin. (Liker 2006, 203–216)  
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5.4 Materiaalivalinnat 
 
Merkittävä tuotantoa koskeva suunnitteluparametri liittyy käytettäviin materiaaleihin. 
Vaikka projektin vaatimuksena olisi valmistuskilojen optimointi, niin harkinnan tulisi 
olla sallittua tässä asiassa. Liian usein tuotteet monimutkaistuvat, kun jokaisen yksittäi-
sen osan painoa on yritetty optimoida. Lisäksi suunnittelukustannukset kohoavat, kun 
yhä useammille rakenteille joudutaan tekemään lujuustarkasteluita. Muutaman prosen-
tin kohoamat tuotteen massassa ovat täysin hyväksyttävissä, jos massan kohoaminen 
vähentää työvaiheita ja käytettävien materiaalien nimikkeitä. Joskus voi olla jopa niin, 
että hieman painavampi standardituote on edullisempi kuin erikseen valmistettava ke-
vyempi tuote. Hyvänä esimerkkinä tästä toimii eräs kuljetinta ympäröivä hoitotasora-
kennelman valmistus, johon oli suunniteltu potkulista särmätystä 4 mm paksusta levys-
tä. Tuotteen kilohinta toimitettuna konepajalle olisi ollut n. 1,50 €/kg. Samanlaista tuo-
tetta löytyi kuitenkin eräältä terästukkurilta varastotuotteena toimitettuna hintaan  
1,02 €/kg. Suurin ero tuotteiden välillä oli, että tukkurin varastosta löytyvässä tuotteessa 
ainevahvuus oli 5 mm ja painon lisäys n. 20 %. Painon lisäyksestä huolimatta standardi-
tuote oli hankintahinnaltaan edullisempi ja toimitusajaltaan nopeampi. (Ruukki varasto-
tuotteet ja esikäsittelypalvelut, hakupäivä 3.7.2013) 
 
Materiaaleissa onkin syytä keskittyä käyttämään ainoastaan tunnettujen kotimaisten 
terästukkureiden varastotuotteita. Vuosittaiset varastotuotteet voi kätevästi löytää toi-
mittajien nettisivuilta. Suunnitteluohjelmien kirjastoista löytyviä materiaaleja on syytä 
verrata toimittajien varastotuotteisiin saatavuuden varmistamiseksi. Levyleikkeiden 
materiaalina käytetään valtaosin S355 K2 +N laatuista terästä, jota on helposti saatavil-
la, ja jota myös levyleiketoimittajat suosivat. Levyleikkeiden paksuuksia on pyritty va-
kioimaan varastojen pienentämiseksi ja leikattavien massojen kasvattamiseksi. Valitet-
tavasti tämä asia ei ole muuttunut käytänteeksi suunnittelupuolella, vaan levyleikkeiden 
paksuuden hajonta on edelleen runsasta. (Paakkola Vault, hakupäivä 2.7.2013)  
 
Ennen suunnittelutyöhön ryhtymistä on suunnittelijan tiedostettava, mitä materiaaleja ja 
komponentteja kullekin projektille on kaavailtu sopimushetkellä. Alla on lueteltuna asi-
at, joiden tulee olla selvillä ennen varsinaisen mallinnuksen aloittamista. 
 
- hihnaleveys, joka määrää kuljetinpenkin leveyden ja muiden rakenteiden koot. 
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- perustuksien paikoitukset, joilla määritetään lohkojen ja tukirakenteiden pituu-
det. 
- myydyn kuljetintyypin poikkileikkaus. 
- erikoisvaatimukset, kuten esimerkiksi iskukestävyys kylmässä tai korroosiovaa-
timukset, jotka voivat vaikuttaa materiaalivalintoihin.    
- mahdolliseen kuljetintunneliin tulevat vuoraukset eli eristeet. 
 
5.5 Suunnittelu virtautetun tuotannon näkökulmasta 
 
Virtautettu tuotanto on yksi Lean-tuotannon prosesseista, jossa on karsittu kaikki yli-
määräinen pois. Ylimääräisellä tarkoitetaan mm. tuottamatonta työtä sekä varastointi- ja 
hallinnointikuluja. Jotta suunnittelu kykenee tukemaan joustavaa tuotantoa, tulee sen 
ymmärtää tuotantoa ja sen tavoitetilaa virtautetun tuotannon näkökulmasta. Kaikki tämä 
ymmärrys tulisi hyödyntää konepajapiirustuksissa siten, että sen avulla olisi mahdollista 
päästä virtautettuun tuotantoon. Tämä kuulostaa varsin oudolta tavalta perinteisessä 
konepajavalmistuksessa, sillä usein prosessin eri vaiheissa toimii eri yrityksiä. Vaikkapa 
uuden kauppakeskuksen rakentamisessa voi olla mukana seuraavia osapuolia: rakennut-
taja, projektinhoitaja, suunnittelutoimistot, valmistajat ja itse kauppakeskuksen rakenta-
jat. Rakennuttaja tilaa projektin projektitoimistolta, joka puolestaan kilpailuttaa suunnit-
telua ja lopulta tilaa suunnittelun. Kun suunnittelu on valmis, niin näillä valmistuspiirus-
tuksilla kilpailutetaan esimerkiksi teräsrakennevalmistajia. Teräsrakennevalmistajat 
puolestaan valmistavat piirustusten mukaiset tuotteet projektinhoitajalle. Kilpailutettu 
rakentaja sitten asentaa projektinhoidon hankkimat teräsrakenteet paikalleen suunnitel-
mien mukaisesti. (Liker 2006, 87–112) 
 
Edellä mainittu esimerkkitapaus on luonut kulttuurin, joka ei sellaisenaan istu virtautet-
tuun tuotantoon. Tässä tapauksessa suunnittelutoimisto tekee valmistuspiirustuksen tie-
tyn ajatusmaailman pohjalta. Projektinhoitajan tehtävänä on puolestaan kilpailuttaa 
valmistus, jolloin valmistajaksi valikoituu sellainen yritys, jonka valmistusprosessiin 
suunnitellut rakenteet sopivat. Tällaisissa tapauksissa valmistava yritys voi vaihdella 
projektikohtaisesti ja myös valmistavien yritysten kulloinenkin taloustilanne saattaa 
vaikuttaa kaupankäyntiin. Tämä malli on varsin toimiva ja helpottaa suunnittelua, mutta 
ei toimi esimerkiksi PC Oy:n kaltaisissa yrityksissä, jossa suunnittelun tulisi olla tuki-
toiminto ja kumppani tuotannolle. Tehtävänä olisikin saada luotua tuote, jonka materi-
aalit ovat yleisesti saatavilla ja joka on valmistuksellisesti helppo toteuttaa, asentamisen 
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huomioiva, toimiva ja luotettava. Tällaisella tuotteella pärjää markkinoilla niin toimi-
tusajallisesti kuin hinnallisestikin. Mitään yksinkertaista oikopolkua tällaisen virtautetun 
tuotteen luomiseen ei ole, vaan se vaatii aikaa ja resursseja. Avainasemassa on avoin 
kommunikointi sekä selkeästi kuvattu ja sisäistetty projektin vaiheistus.  
 
Virtautetun tuotteen luomiseksi olisi luotava oma projekti, jonka jäsenillä on riittävästi 
valtaa muokata tuotetta. Koska PC Oy:n päätuote on hihnakuljetin, voisi tällainen pieni-
kokoinen kuljetintoimitus toimia eräänlaisena pilottihankkeena virtautetun tuotteen 
luomiseksi. Jotta asia lähtisi konkreettisesti etenemään, tulisi virtautetun tuotteen pro-
jekti viedä eteenpäin seuraavin askelin: 
 
1. suunnittelukumppanin etsiminen.  
2. projektiryhmän nimeäminen kaikilta yrityksen eri toimintoalueilta. 
3. projektityhmän ja suunnittelun työpajan järjestäminen 1-2 päiväksi. 
4. suunnittelun saattaminen alkuun projektiryhmän ohjeistuksella. 
5. suunnittelun päivittäinen valvominen ja ohjeistaminen paikan päällä. 
6. tuotteen valmistuttaminen ja valmistuksen valvominen projektiryhmältä päivit-
täin paikan päällä. 
7. valmistettavuuden dokumentointi, parannusesitysten dokumentointi ja läpikäynti 
yhdessä suunnittelun kanssa välittömästi. 
8. asennettavuuden dokumentointi, parannusesitysten dokumentointi ja läpikäynti 
yhdessä suunnittelun kanssa välittömästi. 
9. laitteiston toimivuuden dokumentointi, parannusesitysten dokumentointi ja läpi-
käynti yhdessä suunnittelun kanssa välittömästi. 
10. projektin yhteenvetopalaveri, jossa käydään läpi myös projektin taloudellinen 
onnistuminen ja asetetaan tavoitteet seuraaviin projekteihin opittujen oppien 
pohjalta. 
 
Etenemällä systemaattisesti ja ennakoidusti voidaan aikaansaada merkittävä laadullinen 
ja taloudellinen parannus projektissa. Kaikki tarvittava tieto tämän toteuttamiseksi löy-
tyy jo nykyisellään PC Oy:stä. Kyse on ainoastaan siitä, voidaanko tarvittavat resurssit 
irrottaa nykyisistä tehtävistään pilottiprojektia varten. Projektiryhmän koko ei saa olla 
liian suuri ja yhtä yrityksen toimintoa saa olla edustamassa vain yksi henkilö. Muussa 
tapauksessa voi syntyä näkemyseroja asioiden välillä, joka aiheuttaa sekaannusta muis-
sa toiminnoissa. Projektin kaikki toiminnot tulee seurata tarkasti paikan päällä Toyotan 
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oppien mukaisesti. ”Et voi olla varma siitä, että todella ymmärrät jotain yrityksen on-
gelmaa, ellet mene itse paikan päälle katsomaan” (Liker 2006, 223). Uskon vakaasti, 
että viemällä läpi tällaisen pilottiprojektin, kaikkien osastojen ymmärrys toistensa toi-
minnoista ja tarpeista kasvaa merkittävästi. Pelkästään kirjallinen ja suullinen ohjeista-
minen on todettu monesti riittämättömäksi projektin eri vaiheissa, joten uuden suunnan 
ottaminen Toyotan esimerkin mukaisesti voisi tuoda merkittäviä tuloksia lyhyessäkin 
ajassa. (Liker 2006, 223–236) 
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6 LEANIN SOVELTAMINEN PAAKKOLA CONVEYORS OY:SSÄ 
 
PC Oy:n tuote ja siihen oleellisesti liittyvä tuotanto sopivat hyvin Lean-
tuotantojärjestelmään. Joitakin sen oppeja voidaan alkaa soveltaa välittömästi, kuten 
esimerkiksi virtautettua tuotantoa tai hukan vähentämistä. Osittain näitä asioita on jo 
yritettykin soveltaa, mutta nuori ja kokematon toimintakulttuuri sekä malttamattomuus 
ovat ehkä olleet suurimpia ongelmia erilaisten käytäntöjen sisäänajossa. Varsinaista 
rutinoitunutta toimintakulttuuria ei ole päässyt syntymään suuresta henkilöstön vaihtu-
vuudesta ja nopeasta kasvusta johtuen. Toiminta on ajautunut tietynlaiseksi selviytymis-
taisteluksi ja varsinainen kehitystyö tuotteiden tai tuotannon osalta on jäänyt vajavai-
seksi tai unohtunut kokonaan. Nyt kun tilauskanta on ollut pienempää ja vastaavasti 
vaihtuvuus on saatu vähenemään, on myös toimintakulttuuria ja rutiinia alkanut syntyä. 
Tämä positiivinen muutos ei välttämättä näy hetkessä yrityksen tuloksessa, mutta arjes-
sa muutoksen on huomannut. Tuotantojärjestelmän ja kulttuurin kehittäminen olisikin 
hyvä aloittaa heti seuraavasta projektista, jolloin vakiohenkilökunnalla saataisiin riittävä 
tietämys ja kokemus eri laitteiden valmistuksesta. Sen jälkeen varovainen henkilöstö- 
määrän nosto olisi hallitummin tehtävissä. 
 
Jotta tuotantojärjestelmä saataisiin virtautettua, tulisi myös sidosryhmien väliset tarpeet 
olla tiedossa, ja niitä tulisi kunnioittaa. Myös ylemmän johdon olisi käytävä läpi koko 
prosessi ilman ennakkoluuloja, jotta todelliset pullonkaulat tulisivat paremmin esille. 
Koko henkilöstö tulisi resursoida uudelleen ja kaikkien päätösten taustalla tulisi olla 
pitkän aikavälin filosofia.  Kun nämä asiat on laitettu järjestykseen, niin seuraava aske-
leena tulisi virtautettu tuotanto.  
 
6.1 Tuotannon suorituskyvyn mittaus 
 
Tuotannon suorituskykyä mitataan useilla eri alueilla ja mittareilla. Mittaamisen taso ja 
menetelmät ovat kuitenkin vaihdelleet viime vuosina, eikä varsinaista standardoitua 
tapaa tiedonkeruuseen ole päässyt syntymään. Raportoinnin taso on vaihdellut riippuen 
siitä, kenen vastuulla raportointi on ollut. Myynnin näkökulmasta tuotantoa tulee mitata 
euroina, eli kuinka paljon kunkin laitteen valmistaminen maksaa. Tuotannon sisällä sii-
hen päästään mittaamalla esimerkiksi tuotettuja kiloja tai maalattuja neliötä työtunteja 
kohden. Suoranaisten raha-arvojen esittämistä tuotannossa tulee välttää, vaan tavoitteet 
tulee asettaa mieluummin kiloina, neliöinä tai tunteina. Työntekijöille asettavien tavoit-
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teiden tulee olla riittävän selkeitä, eikä niihin saa jäädä tulkinnanvaraa. Jos tulkinnanva-
raa jää, niin työntekijöiden tulkinta on aina heille suotuinen. Tuotannon toimihenkilöi-
den tehtävänä on muokata valmistettavan laitteen budjetti tavoitteeksi, jonka jokainen 
työntekijä yksiselitteisesti ymmärtää.   
 
Tavoitteiden asettaminen kannattaa aikatauluttaa siten, että siinä on liikkumavaraa ja se 
sallii poikkeustilanteiden korjaamiseen käytettävän ajan. Poikkeustilanteella tässä yh-
teydessä tarkoitetaan esimerkiksi jonkin kriittisen laitteen rikkoontumista tai työntekijän 
sairastumista. Liikkumavara tai aikataulu ei saa olla suurpiirteinen, sillä silloin niiden 
hallittavuus katoaa. PC Oy:n tapauksessa järkevintä onkin asettaa viikoittaiset tavoitteet, 
josta käy ilmi terästyössä, maalauksessa ja varustelussa tehtävät työt. Viikoittaisten ta-
voitteiden onnistuminen ja läpimenot on tärkeää käydä läpi vähintään kerran viikossa, 
jolloin tavoitteiden ylityksiin tai alituksiin voidaan reagoida. Samassa yhteydessä työn-
johtaja ja tuotannonsuunnittelija voivat raportoida materiaali- ja työtuntitoteutumat tuo-
tantopäällikölle, joka puolestaan muokkaa nämä tiedot myynnille ja projektille soveltu-
viksi.  
 
Kaikki nämä edellä mainitut raportit olisi periaatteessa saatavissa myös toiminnanoh-
jausjärjestelmistä. Ongelmana ovat vain puutteet ja tiedon vähyys järjestelmän käytössä. 
Järjestelmän käyttämisen tulisi olla aktiivista ja jatkuvaa, jotta tuotannosta saataisiin irti 
luotettavia raportteja. Tästä syystä suunnitelmat tehdäänkin valtaosin Excel-taulukoihin.  
Valmistettavien tuotteiden ydin on järjestelmään luotavat nimikkeet, jotka projekti luo 
ennen varsinaisen projektin käynnistymistä. Nimikkeet luodaan tarjouslaskennassa käy-
tettyjen nimikkeiden mukaan, mikä käytännössä johtaa ongelmiin tuotteen valmistus- 
tai hankintavaiheessa. Suunnitellut rakenteet voivat oleellisesti poiketa tarjotusta raken-
teesta, rakenteita on voinut tulla lisää ja osa on voinut jäädä kokonaan pois. Tällöin ni-
mikkeet ja käytännössä valmistettavat tuotteet eivät välttämättä enää kohtaakaan todelli-
suudessa. Ongelman korjaamiseksi tulisi nimikkeiden luonti rytmittää suunnittelun 
kanssa yhteneväiseksi. Samalla kun tuote valmistuu suunnittelusta, sille luotaisiin nimi-
ke järjestelmään. Nimikkeen taustatietoihin voitaisiin määrittää budjetti, joka on järke-
västi linjassa suunnitellun ja myydyn tuotteen kanssa. Käytännössä budjettien selvittä-
minen ja hallitseminen on vaikeaa, koska hankintoja tehdään useissa eri yksiköissä ja 
osin puutteellisin tiedoin. Jokaisen hankkijan tehtävänä on selvittää itse hankinnan bud-
jetti, jolloin joihinkin hankintoihin varatut rahat riittävät hyvin, kun taas toisiin hankin-
toihin ei ole varattu rahaa laisinkaan.  
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6.2 Tuotannonsuunnittelu 
 
Tuotannonsuunnittelijan päätehtävänä on vastata tuotannon sujuvuudesta. Hänen tehtä-
vänään on laatia tuotanto-ohjelmat, joihin oleellisena osana kuuluu aikataulu ja kapasi-
teettilaskenta. Lisäksi hänen tehtävänään on vastata tuotannossa tarvittavista materiaali-
hankinnoista. Aikataulun hallinnan ensimmäinen askel on hankintojen aikatauluttami-
nen, jolla luodaan edellytykset tuotantoaikataulussa pysymiseen. Mitä enemmän on ky-
seessä asiakastarpeeseen räätälöity tuote, sen vähäisempää on tuotannonohjausjärjestel-
mästä saatava hyöty. Toiminnanohjausjärjestelmä ei ota huomioon jatkuvia muuttujia, 
joita tuotannon arkipäivä pitää sisällään. Tästä syystä tuotannossa edelleen tarvitaan 
myös toimihenkilöitä.   
 
Tuotannonsuunnittelija toimii aktiivisesti suunnittelun, myynnin, tuotannon ja asennuk-
sen rajapinnassa. Myynnille tuotannonsuunnittelu ilmoittaa käytettävissä olevan kapasi-
teetin ja suunnittelun kanssa suunnitteluaikataulut sovitetaan yhtenäiseksi tuotantoaika-
taulujen kanssa. Tuotannonsuunnittelijan kannalta tuotannon valmistusaikojen arviointi 
ei ole helppoa, sillä erilaisia valmistettavia osia voi olla satoja ja lisäksi suorituskyky on 
riippuvainen myös yhteistyöyritysten toiminnan sujuvuudesta. Luotettavien arvioiden 
antaminen vaatiikin tuotannonsuunnittelijalta kokemusta sekä tuotannon ja tuotteiden 
erinomaista tuntemusta. (Edu 2010, hakupäivä 26.12.2012)  
 
6.3 Työnjohto 
 
Työnjohtaja vastaa laadituissa aikatauluissa ja budjeteissa pysymisestä. Keskeisimpänä 
tehtävänä on poikkeustilanteiden hallinta. Poikkeustilanteita syntyy lähes päivittäin lai-
terikkojen, sairastapausten tai materiaalitoimitusten viivästymisen vuoksi. Näihin tilan-
teisiin on reagoitava nopeasti toimitusaika, laatu ja budjetti huomioiden. Yhteistyökyky 
ja luottamus henkilöstöön ovatkin avainasioita asioiden hoitamisessa. Budjetti- ja aika-
tauluarviointi eivät ole helppoja tehtäviä työnjohtajalle. Myös jatkuvat muutokset voivat 
sumentaa kokonaisnäkemystä projektin tilasta valmistuksessa. Kokemus laitteiden val-
mistamisesta auttaa arvioimaan myös tulevia projekteja ja tätä kautta myös ennusteet 
tarkentuvat. Edellä mainittujen tehtävien lisäksi PC Oy:n työnjohtajien tehtäviin kuuluu 
henkilöstöasioiden hoitaminen yhteistyössä tuotantopäällikön kanssa sekä tarveaineista 
huolehtiminen. Toisin sanoen kaikki tuotantotiloissa tapahtuva toiminta on ensisijaisesti 
työnjohtajan vastuulla.  (Edu 2010, hakupäivä 26.12.2012) 
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6.4 Hankinta 
 
Hankinta -sanaa käytetään yleisesti oston yhteydessä, mutta hankinta tarkoittaa laajem-
paa ostotoimien kokonaisuutta. Osto voidaan määrittää yksittäiseksi pieneksi ostotapah-
tumaksi ja hankinta puolestaan laajemmaksi suuria kokonaisuuksia käsittäväksi ostami-
seksi, josta tarvittaessa luodaan oma erillinen sopimus.  Ostotoiminnan tavoitteena on 
hankkia tarvittavat raaka-aineet, puolivalmisteet, tuotteet ja palvelut oikeaan aikaan ja 
oikeaan paikkaan yrityksen kannalta mahdollisimman hyvällä taloudellisella hyötysuh-
teella. (Teperi 14.12.2012, luento)  
 
PC Oy:n hankinta toimii hajautettuna, eli kukin yksikkö hankkii tarvitsemansa materiaa-
lit ja tarpeet itse. Aikaisemmin yrityksessä työskenteli ostaja, mutta tämä toimintamalli 
ei tyydyttänyt esimerkiksi tuotannon tarpeita. Perinteisesti ostaja keskittyy lähinnä hin-
nan ja toimitusajan kiristämiseen, eikä näe kokonaisvaltaisesti edullisinta ratkaisua. Ha-
jautetussa hankintamallissa hankinnan tekijä toimii samalla myös teknisenä yhteyshen-
kilönä, jolloin hänen on helpompi nähdä millainen tuote tai palvelu toimii kokonaisval-
taisesti yrityksen eduksi. Näihin vaikuttavat mm. konekapasiteetti, henkilökapasiteetti, 
taloustilanne, osaaminen ja kumppanuussuhteet. Lisäksi hankittavaa materiaalia tai pal-
velua voidaan hieman muokata hankintavaiheessa, jolloin voidaan saada säästöä aikai-
seksi tuotantoprosessin myöhemmissä vaiheissa. Tyypillinen esimerkki tällaisesta on 
koneenpiirustusoppien mukaan mitoitetut pultinreiät, jotka ovat lähtökohtaisesti aina 
liian pieniä termiselle leikkaukselle hiemankin paksummissa teräslevyissä. Noudatta-
malla orjallisesti valmistuskuvan vaatimuksia jouduttaisiin monet pultinreiät koneista-
maan, mikä puolestaan nostaisi levyleikkeiden hankintahintaa merkittävästi. Tekemällä 
pieniä reikäkokojen suurennuksia hankintavaiheessa voidaan kaikki levyt hankkia sa-
malta toimittajalta ja yhdellä työvaiheella. Tällaisessa muuntamisessa tulee kuitenkin 
ymmärtää, mihin kohteeseen tuotteet tulevat ja ovatko muutokset sallittuja esimerkiksi 
lujuusteknisesti.  
 
Edellä kuvattu hankintatavan muutos on osoittautunut varsin toimivaksi ratkaisuksi. 
Materiaalien hankintaerät ja toimitusajat voidaan sopia paremmin ja tieto toimituspäi-
vistä etenee suoraviivaisesti tuotantoon. Tämä helpottaa jokapäiväistä arkea, koska sil-
loin voidaan hallita kuormitusta ja sopia erilaisista vapaista henkilöstön kanssa parem-
min. Hankittaviin materiaalieriin kuuluu olennaisena osana myös setittäminen eli mate-
riaalien lajittelu valmistettaviin kokonaisuuksiin. Settien luonti kuuluu tuotannonsuun-
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nittelijalle, jonka tehtävänä on huolehtia oikeat materiaalit oikeaan varastopaikkaan. 
Vaikka hajautettu hankinta toimiikin paremmin, niin siinä on myös omat huonot puo-
lensa. Kilpailutettavat massat pienenevät, koska jokainen yksikkö hankkii materiaalit 
parhaakseen näkemästä paikasta. Näin ollen hankinnoissa menetetään selkeä etu, jota 
massakilpailutukselle saadaan. Erityisesti terästen hankinnassa tämän merkitys koros-
tuu, koska teräsvalmistajien valmistuserät ovat suuria.  
 
Jotta asiat hankinnan osalta kehittyisivät oikeaan suuntaan, voitaisiin hankintatoimia 
järjestellä joiltain osin uusiksi. Esimerkiksi uuden projektin käynnistyttyä hankintaa 
suorittavat henkilöt kävisivät läpi merkittävimmät hankinnat. Projektiin nimettäisiin 
erillinen hankintapäällikkö nykyisestä organisaatiosta, joka kilpailuttaisi kaikki merkit-
tävät hankinnat yhteistyössä yksiköiden hankkijoiden kanssa. Yksiköiden hankkijoiden 
tehtävänä olisi ohjeistaa hankintapäällikköä, millaisia tarpeita heillä on liittyen materi-
aaleihin tai palveluihin. Tämän kilpailutuksen aikaansaannoksena tulisi olla hintahaitari, 
jonka sisällä materiaalien tai tarpeiden hinnat tulevat olemaan. Kun tämä hintahaitari 
saadaan projektin määrittämän budjetin sisään, niin vaara hankintabudjetin ylittymisestä 
on merkittävästi pienempi. Kun varsinainen massakilpailutus olisi tehty, voitaisiin toi-
mintaa jatkaa nykyisellään, eli yksiköiden hankkijat vastaisivat lopullisista hankinnoista 
tarpeidensa mukaan. 
 
Toinen vaihtoehto on perustaa erillinen hankintaosasto, joka vastaa kaikista materiaali-, 
palvelu- ja tarveainehankinnoista. Hankintaimpulssi voisi tulla edelleen materiaalin tai 
palvelun tarvitsijalta, mutta virallisesta ostotilauksesta ja hintaneuvottelusta vastaisi 
hankintaosasto. Hankintaimpulssin tulisi olla yksiselitteinen ja siitä tulisi käydä ilmi 
vähintään alla olevat asiat: 
1. hankinnan kohde kaikkine vaatimuksineen. 
2. budjetti. 
3. toimitusaika- ja toimitusehtovaatimukset. 
4. pakkaus- ja merkkausvaatimukset. 
5. toimitusosoite. 
 
Tällä järjestelyllä hankinnat hoidettaisiin keskitetysti, jolloin taloushallinnon kassavirta-
ennuste olisi huomattavan paljon tarkemmin hallittavissa ja ennustettavissa. Nykyisten 
kassavirtaennusteiden ongelmana on, että niiden laatimisesta vastaa jokainen hankintoja 
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tekevä henkilö omalla tyylillään ja tarkkuudellaan. Näin ollen todellinen kassavirta ja 
ennusteet vaihtelevat suuresti. (Prinz 3.9.2013, Haastattelu)  
 
6.5 Työohjeet ja menetelmien vakiointi 
 
Jotta yritys voi olla kilpailukykyinen, tulee laadun ja työmenetelmien olla kilpailuky-
kyisiä. Parhaiten työmenetelmiä voidaan kehittää kokeilemalla ja suunnittelemalla työ-
menetelmiä yhä uudestaan ja paremmin. Läheskään kaikki kokeilut eivät onnistu tai 
ainakin ne muuttuvat merkittävästi matkan varrella. Tästä muutoksesta tai epäonnistu-
misesta ei pidä lannistua, sillä epäonnistumiset ovat olennainen osa kehitysprosessia.  
Jos menetelmien dokumentointi ontuu, korostuu henkilöstön osaaminen ja ns. hiljainen 
tieto. Lean-menetelmässä olennainen osa valmistustyötä on siisteys ja järjestys. Kaikki-
en tavaroiden tulee löytyä niille määrätyiltä paikoilta. Ongelmien esiintuomiseksi on 
pyrittävä käyttämään visuaalista, mutta yksinkertaista menetelmää. Yksi esimerkki on 
uuden projektin työkuorman hahmottaminen tuotannon toimihenkilöiden ja työntekijöi-
den keskuudessa. Tulostamalla ja niputtamalla valmistuspiirustukset valmistettaviin 
setteihin työnjohtajien konttoripöydälle jokainen voi nähdä valmistuksen valmiusasteen 
karkealla tasolla. Jos pöydällä lojuu valtaosa projektiin valmistettavista kokonaisuuksi-
en piirustuksista, projektin valmiusaste on alhainen. Jos pöytä on puolestaan lähes tyhjä, 
voidaan projektin valmiusaste tuotannossa arvioida melko korkeaksi. (Liker 2006, 149–
158)  
 
Yhtenä osana tätä työtä oli tehdä kirjalliset työohjeet useimmin toistuvista työvaiheista 
ja menetelmistä. Kirjallisia työohjeita yrityksessä on käytössä hyvin vähän, joten tarvet-
ta niiden laatimiseen todellakin on. Lisäksi työohjeet auttavat merkittävästi uusien työn-
tekijöiden perehdyttämistä, ja varsinkin alkuvaiheessa he voivat tarkastaa valmistustek-
niset asiat kirjallisesta ohjeesta. Työmenetelmäohjeet laadittiin siltaristikon valmistuk-
selle, jossa valmistustyö purettiin yksityiskohtaisiin vaiheisiin. Vaiheissa käydään läpi, 
miten ristikon eri osat valmistetaan ja mitkä tekijät ovat laadullisesti merkittäviä. Kysei-
sen tuotteen valmistustekniikkaa on kehitelty usean vuoden ajan ja muutoksia on jou-
duttu tekemään jopa hankintaan saakka, jotta on kyetty saavuttamaan kilpailukykyinen 
siltaristikon valmistusmenetelmä. Seuraava askel ristikon valmistuksessa on suunnitella 
aputyökaluja lohkojen käsittelyyn.  
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Ensimmäinen vaihe siltaristikon valmistuksessa on hankinta. Ristikon palkit pyritään 
hankkimaan määrämittaisiksi katkaistuna, pohjamaalattuina ja setitettyinä. Määrämittai-
siksi katkaistuja palkkeja hankitaan ainoastaan tarvittava määrä, jolloin materiaalihuk-
kaa ei pääse syntymään. Terästoimittajat ottavat huomioon hukan hinnoitellessaan tuot-
teita, mutta siitäkin huolimatta on kustannustehokkaampaa hankkia palkit valmiiksi kat-
kaistuina. Tarvittavat levyleikkeet hankitaan setitettyinä. Ensimmäinen valmistusvaihe 
on ristikon seinän tekeminen, joka tehdään sille varatussa työskentelypisteessä. Seinän 
valmistus käynnistyy ylä- ja alapuolisten paarreputkien jatkamisella. Putket asetetaan 
tukevasti pukkien päälle ja putkien väliin asetetaan pystytuet. Viimeisenä vaiheena sei-
nävalmistuksessa asetetaan vinodiagonaalit pystyjen ja paarreputkien väliin. Kaikki 
palkkien asettelu tehdään mahdollisimman mittatarkasti, jolloin ensimmäistä seinää 
voidaan käyttää toisen seinän sapluunana. Toisen seinärakenteen valmistaminen sapluu-
nan avulla on nopeaa, kuitenkin mittatarkkuuden säilyessä ennallaan. (Hemming 
27.3.2013, haastattelu) 
 
Toisessa valmistusvaiheessa lohkon seinät pystytetään omassa työpisteessä. Pystytys-
vaiheen jälkeen seinien väliin asetetaan katto ja lattiapalkit. Pystytysvaiheessa on erityi-
sen tärkeää säilyttää lohkon ristimitat, jotta lohkosta ei tule kiero tai vino. Lattia- ja kat-
topalkkien asentamisen jälkeen asennetaan kuljetinpenkki, johon kiinnitetään rullateli-
neet myöhemmin varusteluvaiheessa. Kuljetinpenkin rei’itys tehdään yleensä erillisessä 
työpisteessä yhtäaikaisesti seinävalmistuksen kanssa. Näiden vaiheiden jälkeen lohko 
on valmis varsinaiseen hitsaustyöhön, joka tehdään erillisessä hallissa. Valtaosa hitsaus-
saumoista on pienahitsejä, joissa palkit asettuvat suorakulmaisesti toisiinsa nähden. Lu-
juusteknillisesti tärkeimpiin saumoihin tehdään NDT-testaus ulkopuolisen tarkastajan 
toimesta. Tällaisia saumoja ovat yleensä palkkien pituussuuntaiset jatkosaumat tai loh-
kojen päihin tulevat liitoslevyjen hitsaussaumat.  
 
Edellä kuvattu prosessi antaa hyvän kuvan siitä, mitä yksi valmistusvaihe todellisuudes-
sa pitää sisällään. Tätä toimintatapaa voidaan pitää standardoituna työnä, mutta sitä ei 
ollut koskaan dokumentoitu kirjallisesti ennen tätä opinnäytetyötä. Lohkon valmistus-
kaava on luotu useiden projektien aikana nykyisen kaltaiseksi. Nykyään jokaisessa 
työskentelypisteessä työskentelee oma työntekijä, jonka vastuulla on yleensä sama työ 
projektista toiseen. Tällä järjestelyllä on kyetty lyhentämään läpimenoaikaa, koska työ 
on tullut tutuksi tekijöilleen. Toki aina valmistuksessa ei ole siltalohkoja, jolloin työnte-
kijät valmistavat muita rakenteita. Siltalohkojen lisäksi valmistusteknillisesti standar-
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doitavia rakenteita ovat tukijalat ja suppilot tietyiltä osin. Veto- ja taittopäät ovat mo-
nesti asiakaskohtaisesti räätälöityjä, jolloin niiden valmistustyön standardoiminen tar-
kasti on haastavaa. Kuvassa 10 on erään ristikon valmistusvaiheen kirjalliset ohjeet. 
 
 
Kuva 10. Siltalohkon valmistusvaiheen 4 kirjallinen työohje 
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6.6 Laatu 
 
Sana ``laatu`` on erittäin laaja käsite ja sille on mahdotonta antaa yhtä ainoaa kattavaa 
määritelmää. Tuottavassa teollisuudessa laatua voidaan tarkastella valmistuslaadun, 
tuotelaadun, arvolaadun, kilpailulaadun, asiakaslaadun ja ympäristölaadun näkökulmis-
ta. Valmistuslaatua kuvastaa sujuva ja kustannustehokas prosessi, joka tuottaa tasalaa-
tuista tuotetta. Tuotelaadulla puolestaan tarkoitetaan suunnittelun kyvykkyyttä ottaa 
huomioon asiakastarpeet. Arvolaatutarkastelussa syvennytään kustannus-
hyötysuhteeseen, eli kuinka paljon sijoitettu pääoma tuottaa vastinetta sijoittajataholle. 
Kilpailulaadussa huomioidaan kilpailijoiden toiminta ja yrityksen kilpailulaatu on riittä-
vää silloin, kun se on tasoissa kilpailijoiden kanssa. Ympäristölaadussa tarkastellaan 
tuotteen elinkaaren vaikutuksia yhteiskuntaan ja ympäristöön. Kaikkein tärkein laatu 
yrityksen kannalta kuitenkin on asiakaskokemus eli se, tyydyttääkö tuote tai palvelu 
asiakkaan kaikki tarpeet ja odotukset. (Lecklin 2006, 20–21) 
 
PC Oy:n tuote voidaan määrittää asiakkaan näkökulmasta laadukkaaksi silloin, kun se 
vastaa kaikkiin asiakkaan tarpeisiin. Tarpeita voivat olla ennalta määrätty käytettä-
vyysaste, huollettavuus, huoltopalvelun toiminta, toimitusaikataulu ja laitteiston käyttö-
kapasiteetti. Nykyään erityisesti toimitusaikataulu on hyvin usein merkittävimpiä han-
kintakriteerejä. Näitä edellä mainittuja laatumääritteitä voidaan kutsua ulkoiseksi laa-
duksi, joka määrittelee yrityksen haluttavuuden markkinoilla.   
 
Sisäiseksi laaduksi puolestaan voidaan määrittää yksiköiden väliset toiminnot ja sisäisen 
asiakkuuden ymmärtäminen. Projektin hoito, hankinta, suunnittelu, valmistus ja asennus 
määrittävät jokainen laatua jossain määrin. Valitettavasti vain laatu tai lähinnä sen puute 
havaitaan aina yhtä prosessivaihetta liian myöhään. Projektin toimeksianto suunnittelul-
le voi olla laadullisesti alhainen. Suunnittelun toimittamat dokumentit voivat olla puut-
teellisia tai virheellisiä, tai suunnitellut rakenteet voivat olla vaikeasti valmistettavia. 
Valmistuksen valmistamissa tuotteissa voi olla virheitä tai ne on toimitettu keskeneräi-
sinä asennukselle. Lisäksi toiminnalliset tai asennukseen vaikuttavat suunnitteluvirheet 
tulevat esille asennusvaiheessa. Sisäisellä laadulla on merkittävä vaikutus myös projek-
tin taloudelliseen onnistumiseen.  
 
Laadun tekeminen ja tarkastamisvastuu tulee olla jokaisen työntekijän vastuulla. On 
aivan epärealistista olettaa, että työnjohtaja ennättäisi tarkastamaan jokaisen hitsaus-
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sauman tai jokaisen kiinnitysruuvin tiukkuuden. Pistokoemaisesti hän voi tehdä tarkas-
tuksia, mutta hänen aikansa ei riitä kaikenkattavaan tarkastukseen. Jos laatuasioista vas-
taaminen nimetään vain joidenkin ihmisien vastuulle, niin se antaa psykologisen vas-
tuuvapauden organisaation muille henkilöille. On paljon tehokkaampaa tehdä sadasta 
työntekijästä laaduntarkastajia, kuin vain muutamasta. Tähän toimintamalliin perustuu 
Toyotan laadunhallinta, eli laaduntarkastus rakennetaan prosessiin sisälle. Tällaisen 
toimintakulttuurin luominen työntekijätasolle kestää kuitenkin useita vuosia. (Liker 
2006, 138–139) 
 
Tuotantoprosessissa laadun tulisi siis olla rakennettuna sen sisälle. Jokainen työntekijän 
tehtävänä olisi toimia laaduntarkastajana. Laatuvirheen löytäjää ei koskaan saisi ran-
gaista, vaikka hän olisi itse tuottanut laatuvirheen. Sen sijaan henkilöstöä olisi kannus-
tettava laatuvirheiden havainnoimiseksi. Mikään prosessi ei saisi koskaan pyöriä 100 
%:n käyntiasteella pitkiä aikoja. Vaikka tämä kuulostaa oudolta nykyaikaisessa tehok-
kuusajattelussa, niin tässä ajatuksessa piilee Lean-tuotannon yksi kulmakivistä. Lean-
toiminta ymmärtää ja hyväksyy, että tuotantoprosessissa on aina ongelmia ja katkoksia. 
Jos näitä ei esiintyisi, ongelmat olisivat piilossa. Piilolla tarkoitetaan esimerkiksi 
ylisuurta varastoa tai vajaata kapasiteetin käyttöä, joilla voidaan paikata ydinprosessissa 
olevia ongelmia. Pudottamalla varastot minimiin ja luomalla tehokkaan virtautetun tuo-
tannon myös ongelmat ja pullonkaulat tulevat paremmin esille. (Liker 2006, 128–130) 
 
6.7 Virtautettu tuotanto 
 
Kuten aikaisemmassa kappaleessa kävi ilmi, virtautetun tuotannon avulla saadaan on-
gelmat esille. Useimmissa prosesseissa on 90 % hukkaa ja ainoastaan 10 % lisäarvoa 
tuottavaa työtä. Tämä sääntö pätee pitkälti myös PC Oy:n toimintaan. Kaikesta toimin-
nasta huokuu itsekeskeisyys ja jopa suoranainen kurittomuus. Hyvänä esimerkkinä tässä 
toimii terästyöltä valmistuva rakenne. Työntekijän tehtäviin kuuluu merkata ja pakata 
rakenne siten, että se voidaan siirtää kätevästi pintakäsittelyosastolle. Kaikki tiedostavat 
tämän, mutta tästä huolimatta kappale jää usein merkkaamatta ja valmiit tuotteet lojuvat 
lattialla tai jopa ulkona vesisateessa. Samanaikaisesti pintakäsittelyosaston lattiapinta-
alasta on käytössä ainoastaan 20–30 %. Ongelmana tässä toiminnassa on imuohjauksen 
puute. Pintakäsittelyosaston tiiminvetäjän tehtävänä on huolehtia valmiit tuotteet pinta-
käsittelyyn oikein merkattuna ja pakattuna. Hänellä on oikeus vaatia, koska pintakäsitte-
lyosaston tulisi olla terästyön asiakas. Sisäistä asiakkuusajattelua onkin pyritty ajamaan 
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sisälle tuotantoon, mutta henkilökemiat ja vanhoista tavoista poisoppiminen hidastavat 
merkittävästi käytännön toimia. Koneet voidaan aina ohjelmoida uudelleen, mutta ih-
misten toimintatapojen muuttaminen on huomattavasti vaikeampaa.   
 
Manu-yksikön layout on suunniteltu pitkälti virtautetun tuotannon näkökulmasta. Aja-
tuksena on, että jalostettavat materiaalit tuodaan sisälle toisesta päästä ja toisesta päästä 
tulee toimitusvalmista tavaraa asiakkaalle. Valitettavasti toimitilat eivät ole vielä täysin 
valmiita täysimittaisen virtauksen luomiseksi. Pintakäsittely ja varustelu kyetään hoita-
maan virtautetusti, mutta osa hitsaustöistä joudutaan hoitamaan eri osastoilla ilman-
vaihdon vuoksi. Kuvassa 11 on esitettynä Manu-yksikön pohjapiirros, jossa nuolet 
osoittavat virtauksen suuntaa.   
 
 
Kuva 11. Tervolan Manu-yksikön pohjapiirros (Paakkola Vault) 
Keskellä kuvatut nuolet osoittavat päävirtauksen suuntaa. Tällaisella virtauksella val-
mistetaan mm. siltalohkoja, joiden liikuttelu on hidasta ja aikavievää. Virtauksen hel-
pottamiseksi, kaikkien osastojen keskikäytävällä on kiskot, joita pitkin lastausvaunuja 
voidaan liikuttaa osastolta toiselle. Sivuilla esitetyt nuolet puolestaan kuvastavat pie-
nempien kappaleiden virtausta, joita voidaan siirtää prosessista toiseen sivuovien kautta. 
Tällaisia kappaleita voivat olla mm. vetopää ja suppilorakenteet. Sivuovien tehtävänä on 
tuoda lisää joustavuutta tuotantoprosessiin. Prosessin loppupäässä sivuovien kautta voi-
daan tuoda asennettavia komponentteja. (Juntikka 4.3.2013, haastattelu)  
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Manu-yksikön tuotantotilat on jaettu viiteen osastoon. Ensimmäinen osasto on puhtaasti 
esikäsittelyosasto, jossa jalostettavat teräkset tarvittaessa katkaistaan ja silloitetaan. 
Kaikki suuret hitsaustyöt kuitenkin joudutaan suorittamaan osastolla 5 ilmanvaihdon 
vuoksi. Näin ollen silloitettuja kappaleita joudutaan kuljettamaan pitkiä matkoja osasto-
jen välillä, joka aiheuttaa merkittävä hukkaa tuotantoprosessiin. Osasto 2 toimii raepu-
haltamona, jossa hitsattujen teräsrakenteiden pinta puhdistetaan ja karhennetaan maala-
usta varten. Puhdistus tapahtuu puhaltamalla teräsraetta puhdistettavaan pintaan. Osas-
tossa 3 kappaleet maalataan projektikohtaisten vaatimusten mukaisesti, yleensä joko 
kahden tai kolmen kerroksen maalauksena. Maalaus- ja kuivatusvaiheen jälkeen kappale 
siirretään osastoille 4-5 varusteluun. Varustelussa teräsrakenteisiin kiinnitetään kaikki 
oleelliset komponentit, kuten rullat ja rullatelineet. 
 
Se, mitä Manu-yksikössä ja sen ympäristössä voi ensisilmäykselle havaita, on hukka. 
Hukkaa näkee raaka-aineena ympäristössä, tuottamattomana työnä ja epäsiisteytenä. 
Ensimmäinen askel virtauksen luomiseksi olisikin järjestelmällinen siivous ja varasto-
paikkojen luonti kaikille työkaluille ja kiinnitystarvikkeille. Ne tulisi sijoittaa niin, että 
kaikki ohikulkevat henkilöt voisivat ensisilmäykselle havaita esimerkiksi varastotuot-
teena olevien kiinnitystarvikkeiden määrän ilman penkomista tai kaappien aukomista.  
Toinen merkittävä ongelma on puutteellinen ilmanvaihto ensimmäisessä hallissa. Tä-
män investoinnin loppuunsaattaminen mahdollistaisi luontevan virtauksen luomisen 
loogisesti osastojen välillä.  
 
Jatkuvan virtauksen luomisen haaste piilee PC Oy:n tuotteessa ja myyntistrategiassa. 
Kuten aikaisemmin todettiin, niin jokainen projekti on jossain määrin yksilöllinen ja 
valmistettava tuote on räätälöity asiakkaan toiveiden mukaiseksi. Samaa toistavia raken-
teita on vähän, mikä aiheuttaa haastavuutta jatkuvaan virtaukseen. Hetkittäin Manu-
yksikössä on päästy hyvinkin tarkkaan ``tahtiaika-ajatteluun``, ja silloin kyseessä on 
ollut yleensä samaa toistavaa työtä pitkinä sarjoina. Ensimmäisten toteutettujen töiden 
jälkeen tahtiaika on lähtenyt tarkentumaan saavuttaen hyvinkin tarkan estimaatin lopus-
sa. Tällaisten rakenteiden jälkeen on vallannut yleensä tunne, että rakenteet loppuivat 
kesken. Vaikka jokaisen projektin toimitus on yksilö, niin kaikista projekteista löytyy 
myös yhteneväisyyksiä aikaisemmin toteutettujen projektien kanssa. Jatkuvan virtauk-
sen malli olisikin järkevintä suunnitella jokaiselle projektille uudestaan, hyödyntäen 
aikaisemmista projekteista saatuja oppeja.  
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Tahtiaika on se aika, joka on ennalta määrätty tietyn tehtävän suorittamiseen. Esimer-
kiksi siltalohkon silloitukseen varattu aika voi olla yksi tahti. Seuraava tahti voi olla 
siltalohkon hitsaus. Tahtiajan määrittää hyvin pitkälti budjetti ja joissakin tapauksissa 
toimitusaika. Tahtiajan määrittäminen uudelle tuotteelle on haastavaa, koska siihen vai-
kuttaa niin moni asia. Se on kuitenkin tärkeää tehdä, koska sen avulla tuotanto voi en-
nustaa valmistumisaikaa ja toteutuvaa budjettia. Liian pieniin palasiin tahtiaikaa ei kui-
tenkaan ole järkevää pilkkoa, koska silloin kokonaisuuden ja aikataulujen päivittäminen 
menee työlääksi. Tärkeintä on keskittyä budjetin ja aikataulun hallitsemiseen päivätasol-
la.  
   
6.8 Palautejärjestelmä 
 
Jotta tuotteet ja tuotanto voisi kehittyä, tulee valmistuksesta, asennuksesta ja loppukäyt-
täjältä saada takaisinkytkentä suunnittelupöydälle. Asennus on valmistuksen asiakas ja 
satunnaisin väliajoin asennukselta tulee parannusehdotuksia valmistukseen. Nämä ovat 
kuitenkin epävirallisia ja usein palautteenantoa ohjaa myös palautteenantajan tunnetila. 
Samoin tapahtuu tuotannon ja suunnittelun välillä. Valmistus ei kuitenkaan ole strategi-
sesti kenenkään asiakas, jolloin virallista toimittaja-asiakassuhdetta suunnittelun ja tuo-
tannon välillä ei ole olemassa. Jonkinlainen kumppanuussuhde yksiköiden välille tulisi 
perustaa, jotta parannusehdotukset otettaisiin vakavasti ja toiminnot voisivat kehittyä. 
Yksittäinen yksikkö tai työnjohtaja ei siihen kuitenkaan voi vaikuttaa, vaan ohjeistus ja 
strategian muutos tulisi tehdä ylemmällä tasolla. 
 
Yksi ongelma tuotteiden kehityksessä on projektikohtainen suunnittelu. Jokainen pro-
jekti on yksittäistapaus, eikä vastaavanlaista laitetta välttämättä toimiteta enää koskaan. 
Näin ollen valmistuksesta ja asennuksesta saatavat kehitysideat eivät etene puhetta pi-
demmälle. Ongelmaan ei ole yksittäistä ratkaisua, mutta ottamalla valmistus- ja asen-
nushenkilöstöä mukaan suunnittelukatselmuksiin saataisiin tuotteista edullisemmin 
valmistettavia ja asennettavia. Yksi vaihtoehto olisi rinnakkaissuunnittelu, mikäli aika-
taulu ja resurssit sen mahdollistaisivat. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että suunnittelu 
olisi välittömässä yhteistyössä tuotantohenkilöstön kanssa ja suunnittelulla olisi suora 
näköyhteys valmistustiloihin. Kanssakäyminen tuotannon kanssa tulisi arkipäiväksi ja 
mahdollistaisi tuotteen muokkaamisen tarvittaessa nopeasti paremmin valmistettavam-
maksi. Jotta oppi voitaisiin viedä tehostetusti perille, voisi suunnittelija myös osallistua 
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suorittavaan työhön hetkellisesti. Myös laitteiston käyttöönottovaiheessa tulisi suunnit-
telijoiden ehdottomasti olla paikanpäällä. Työmaalta saatu oppi ja käyttäjäkokemukset 
ohjaisivat tuotesuunnittelua yhä parempiin ratkaisuihin. (Häkkinen 2002, 12)  
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7 HENKILÖSTÖJOHTAMINEN MANU-YKSIKÖSSÄ 
 
Manu-yksikössä työskentelee tällä hetkellä yksi työnjohtaja, joka toimii valmistavan 
henkilöstön esimiehenä. Hän on päivittäisessä kanssakäymisessä erilaisten ihmisten 
kanssa ja hyvä ihmistuntemus auttaa tässä työssä. Erilaisten ihmisten kanssa työskentely 
on henkisesti vaativaa ja lisäksi esimiehen tulee kyetä vastaamaan ylhäältä tuleviin aika-
taulu- ja kustannuspaineisiin. Työnjohtajan asemaa kyseenalaistetaan psykologisesti 
päivittäin erityisesti kokeneimpien työntekijöiden toimesta vedättämällä työnjohtajaa 
työhön liittyvissä asioissa. Työntekijöiden valta työyhteisössä on suuri ja yleensä he 
myös tiedostavat tilanteen käyttäen sitä hyödykseen aina tilaisuuden tullen. Valtaosalla 
PC Oy:n esimiehistä on joko teknillinen tai kaupallinen koulutus. Henkilöstöjohtaminen 
onkin lähtökohtaisesti heille hyvin haastavaa koulutuksen ja kokemuksen puuttuessa.  
 
7.1 Yhteistyökyky ja luottamus esimiehen työkaluina 
 
Esimiehen tärkeimpiä ominaisuuksia on yhteistyökyky henkilöstön kanssa. Jokainen 
työntekijä on yksilö ja kokemuksen karttuessa esimies oppii lähestymään jokaista hen-
kilöä oikealla tavalla. Uusien työntekijöiden kanssa työskentely on aina helpompaa, 
sillä heidän tekemisiään eivät ohjaa ennakko-odotukset ja he suhtautuvat nöyrän vara-
uksellisesti uuteen esimieheen. Pahimmat käytöshäiriöt koetaan yleensä silloin, kun 
pitkään yrityksessä työskennelleet työntekijät saavat uuden esimiehen. Silloin osa koke-
neista työntekijöistä voi haluta mittauttaa oman arvovaltansa työyhteisössä. Käytännön 
esimerkkinä tästä mainittakoon eräs laitetoimitus, jossa valmistusaikataulu petti. Uusi 
esimies reagoi tilanteeseen keskustelemalla työtä tehneiden henkilöiden kanssa ja yh-
teisymmärryksessä työntekijät lupasivat tehdä työn valmiiksi jatkamalla päivää. Näin 
ollen esimies teki tähän lupaukseen pohjautuen jatkosuunnitelmat ja aikataulut laitteen 
kuljettamiseksi työmaalle. Tällöin eräs kokenut työntekijä päätti koetella uutta esimies-
tään ja puhui kiireellistä työtä tehneet työntekijät lähtemään kotiin normaalisti työn jää-
dessä kesken. Kaikki asiat tehtiin kuitenkin työehtosopimusten mukaisesti, etteivät 
työntekijät missään olosuhteissa joutuisi oikeasti vastaamaan teoistaan. Kun asia vii-
mein valkeni esimiehelle, olivat työntekijät jo poistuneet työpaikalta ja esimies joutui 
tekemään kiireellisen ratkaisun tuotteen laadusta tinkien. Pahaksi onnekseen esimiehen 
oma johtaja näki vain heikkolaatuisen työn moittien esimiestä huonosti johdetusta työs-
tä. (Ekman 2004, 34) 
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Edellä mainittu esimerkki kuvastaa hyvin tilannetta, jossa virallinen esimies pannaan 
viralta ja vallan ottaa epävirallinen johtaja. Tällaisen tapahtuman jälkeen virallisen esi-
miehen luottamus henkilöstöä kohtaan on syystäkin alhainen. Jos kyseessä olisi yksin-
kertainen tuote tai tuotanto, niin luottamuspula ei aiheuttaisi merkittäviä ongelmia. Yk-
sinkertaisessa laitteessa esimies voisi tarkastaa työn laadun itse, mutta koska kyseessä 
on monia työvaiheita ja useita komponentteja sisältäviä laitteita, ei esimiehen aika riitä 
jokaisen yksityiskohdan tarkastamiseen. Tällöin esimies voi ainoastaan luottaa työnteki-
jän tehneen työnsä kunnolla. Luottamuksen rakentaminen henkilöstöön on aikaa vievää, 
eikä kaikkiin työntekijöihin välttämättä synny koskaan kunnollista luottamussuhdetta. 
Tällöin työntekijöillä on teetettävä vähäpätöisempiä ja laadullisesti vähemmän vaativia 
töitä. (Ekman 2004, 21–34) 
 
Yksi esimiehen haasteista on ajankäyttö työssään. Työn teettämisen edellytyksien jär-
jestäminen vie merkittävimmän osan esimiehen ajasta. Edellytyksillä tarkoitetaan tunti-
en tarkastamista, tarve-aineiden hankintaa, palavereita sekä laitteiden huolto- ja kunnos-
sapidosta huolehtimista. Nämä kaikki tehtävät vievät aikaa varsinaiselta työnjohtamisel-
ta. Erityisesti nuorten työntekijöiden kohdalla tämä on ongelma, sillä heidän syvälliseen 
opastamiseen ei ole aikaa tarpeeksi. Tällöin järkevintä onkin nimetä kokeneempi työn-
tekijä ohjaajaksi nuorelle työntekijälle ja laittaa heidät työskentelemään yhdessä mah-
dollisuuksien mukaan. (Ekman 2004, 22–23) 
 
7.2 Käytäväkeskustelut luottamuksen rakentajana 
 
Käytäväkeskusteluilla tarkoitetaan työympäristössä käytäviä epävirallisia keskusteluja.  
Keskustelujen olosuhteet tulee luoda sellaisiksi, että työntekijät voivat vaihtaa mielipi-
teitä keskenään. Organisaation eri yksiköiden välisen keskustelun tulisi myös olla mah-
dollista. Näissä epävirallisissa keskusteluissa käsitellään sulavasti siviili- ja työasioita. 
Nämä keskustelut ovat myös esimiehelle mahdollisuus kasvattaa luottamusta ja mo-
lemminpuolista kunnioitusta. Jos esimiehen kommunikointi alaisilleen perustuu pelkäs-
tään virallisiin kokouksiin tai kirjallisiin ohjeistuksiin, niin esimies koetaan helposti 
etäiseksi. Palavereissa käydyt asiat käydään uudelleen läpi epävirallisissa keskusteluis-
sa, joiden lopputuloksena henkilöstö punnitsee tehdyt päätökset uudelleen. Tällöin pala-
vereissa tehdyt päätökset voidaan nujertaa tai toteuttaa tahallaan väärin. Tämä toimin-
tamalli kuvastaa myös hyvin nyky-yhteiskuntaa, jossa yksilön edun tavoittelu on usein 
yhteisön etua tärkeämpää. (Ekman 2004, 25)  
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Luottamuksen voittamiseksi esimiehen tulee ottaa osaa epäviralliseen keskusteluun. 
Hänen motiivinaan tulee olla aito kiinnostus ihmisiä ja heidän tekemäänsä työtä koh-
taan. Keskustelun tulee olla avointa ja rehellistä, eikä taustalla saa olla laskelmointia tai 
keskustelun johdattelemista tietyin tarkoitusperin. Keskusteluissa on kuitenkin tärkeää 
pitää mielessä, että alaiset eivät ole kavereita. Suoranaista ystävyyttä alaistensa suhteen 
tulee välttää, koska silloin vaikeiden asioiden käsitteleminen voi olla mahdotonta. 
Kaikkiin keskusteluihin esimiehen ei tarvitse ottaa kantaa, vaan osallistua kohtuullisesti 
epäviralliseen kanssakäymiseen ja hankkia sieltä johtajuuden edellyttämä luottamus. 
Kuvassa 12 on kuvattuna käytäväkeskustelujen avulla johtamista. 
 
 
Kuva 12. Käytäväkeskustelujen avulla johtaminen (Ekman 2004, 27) 
 
7.3 Muutosjohtaminen 
 
PC Oy on nopeasti kasvava ja kasvua hakeva yritys. Tämä aiheuttaa muutostarpeita 
organisaatioon ja toimintatapoihin. Yrityksen henkilöstö on sovitettu vastaamaan mää-
rättyä liikevaihtoa, jolloin muutokset liikevaihdossa vaikuttavat myös toimintojen ja 
henkilöstön määrään. Aikaisemmin yrityksen ollessa pieni, yhden konepajayksikön ko-
koinen yritys, keskinäinen kommunikaatio johdon ja työntekijöiden välillä toimi sau-
mattomasti. Sittemmin toimintoja on tullut lisää ja päivittäinen epävirallinen keskuste-
luyhteys on katkennut toimintojen välillä. Tästä johtuen on jouduttu laatimaan uusia 
sääntöjä ja toimintatapoja on muokattu uusiksi useaan otteeseen. Osa työntekijöistä on 
jättäytynyt suosiolla pois työympäristöstä, jossa on käynnissä jatkuva muutostarve. Ih-
misen perusluonteen mukaisesti kaikki uusi on arveluttavaa ja sitä tulee periaatteestakin 
vastustaa. (Aula 2000, 144) 
50 
 
Täysverisen organisaation luontainen muutosherkkyys ja epävakaus tarkoittavat, että 
kaaoksen reunalla organisaatio on jatkuvassa liikkeessä. Organisaation käyttäytymisessä 
ei siten ole väistämättömyyksiä vaan ennemmin vaihtoehtojen moninaisuutta. Kun or-
ganisaatiot käyttäytyvät kaoottisen järjestelmän tavoin, se vaikuttaa monin tavoin orga-
nisaation strategioihin ja viestinnän strategiseen suunnitteluun. Matkan varrella poik-
keamat suunnitelmista korjataan operatiivisin keinoin. Tutut käsitykset toimivatkin mo-
nissa organisaation päivittäistoiminnoissa, kuten tuotteiden rutiiniprosessoinneissa tai 
standardisoitujen osien tuotannossa. Kaaoksen reunalla, luovuutta vaativissa toiminnas-
sa, perinteisten liikkeenjohtomallien ohjeet ovat kuitenkin harhaanjohtavia. (Aula 2000, 
125) 
 
Esimiehen tehtävä muutoksen läpiviejänä on hyvin haasteellinen. Muutostarpeiden ta-
voitteiden ja toimenpiteiden konkreettinen esittäminen henkilöstölle on avainasemassa 
muutoksen aikaansaamiseksi. Ongelmaksi voikin muodostua se, kuinka hyvin esimies 
itse sisäistää muutoksista aiheutuvat konkreettiset muutokset. Joissakin tapauksissa 
muutokset voivat kohdistua myös muutosta ajavaan esimieheen, jolloin muutosvoiman 
vaikutus henkilöstöön voi olla johdon haluttua pienempi. Vuosia jatkuva muutos ja siitä 
aiheutuva muutosvastarinta voi heikentää esimiehen kykyä toimia muutosjohtajana. 
Kyse on inhimillisestä jaksamisesta. On tärkeää, että myös esimiehellä on kollega tai 
jokin muu taho, jonka kanssa hän voi keskustella johtamistyöhön liittyvistä asioista 
avoimesti. Asioiden läpikäyminen toisen organisaatiossa samassa asemassa työskente-
levän ihmisen kanssa on tärkeää esimiehen henkisen jaksamisen kannalta. (Purmonen & 
Makkonen 2011, 42-43; Ekman 2004, 98-103)   
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8 POHDINTA 
 
Opinnäytetyön päätehtävänä oli pohtia ja tutkia, kuinka valmistuksesta saataisiin ny-
kyistä kustannustehokkaampaa. Hyvin aikaisessa vaiheessa kävi kuitenkin selväksi, että 
suurimmat korjausliikkeet olisikin tehtävä henkilöresursoinnissa, suunnittelussa ja ylei-
sesti kaikissa toimintatavoissa. Näillä muutoksilla olisi merkittäviä vaikutuksia myös 
varsinaiseen työn aiheeseen, eli valmistuskustannuksiin. Työssä esitettyjen toimintojen 
ratkaisumalleihin on pyritty hakemaan vaikutteita Lean-ajattelusta. Näitä malleja ovat 
mm. toimittajakumppanien löytäminen, pitkän aikavälin filosofia, sekä tuotteiden ja 
toimintamallien vakiointi.     
 
Opinnäytetyön tuloksista päällimmäisinä voidaan mainita pohdinnat työtehtävien uudel-
leen organisoinnista, voimakkaammasta panostamisesta suunnitteluun ja pilottiprojektin 
läpiviennistä. Opinnäytetyön tekemisen aikana on yrityksessä jo toteutettu uudelleen -
organisointi vastaamaan paremmin nykyisiä tarpeita ja tilauskantaa. Uudelleenorgani-
soinnin tuloksena yksiköitä on sulautettu yhteen suoraviivaisemman toiminnan aikaan-
saamiseksi. Lisäksi uutena asiana toiminnassa on erillinen hankintaosasto, joskin sen 
toiminta on vielä osaksi sekoitus uutta ja vanhaa toimintaa. Hankintaosastolla työsken-
telee 3 henkilöä, mutta toistaiseksi heidän tehtävänään on lähinnä tehdä virallisia ostoti-
lauksia muiden ihmisten neuvottelemista palveluista ja tarpeista. Aika näyttää, kuinka 
suurta roolia hankintaosasto tulee ottamaan neuvoteltaessa ulkopuolisista palveluista tai 
materiaaleista tulevaisuudessa. 
 
Merkittävimpänä kehitysaskeleena toiminnassa näen suunnitteluosaston ryhtiliikkeen 
niissä projekteissa, joissa PC:n oma pääsuunnittelija on ollut mukana aktiivisesti. Val-
mistuspiirustusten laatu on kohentunut merkittävästi, joka puolestaan on näkynyt val-
mistettujen tuotteiden laadussa ja läpimenoajoissa. Lisäksi ennen suunnittelun aloitta-
mista, tuotantohenkilöstö on päässyt vaikuttamaan joihinkin laitteiden rakenteisiin. Toki 
tätä asiaa voidaan vielä parantaa, mutta asenteiden ja toimintatavan muuttuminen sinän-
sä on jo suuri kehitysaskel. Suunnittelukumppanin löytämisen suhteen on myös löytynyt 
eräs kehityskelpoinen toimija, joten ehkäpä palaset alkavat loksahtelemaan paikoilleen 
tällä alueella. Toisaalta eteen on myös tullut toimijoita, joiden kanssa yhteistyön jatku-
miselle ei ole mitään perusteita.  
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Seuraavana kehitysaskeleena PC:ssä näen pilottiprojektin läpiviennin, jossa samalla 
voitaisiin ajaa sisään uuden organisaation ja hankintaosaston tavoitteellisia toimintamal-
leja. Käytännön harjoitteissa nähtäisiin myös mahdolliset ongelmat, joihin voitaisiin 
etsiä ratkaisuja yhdessä. Tämän vaiheen jälkeen tulisi tuotteiden vakioratkaisujen vuoro. 
Vakioratkaisujen kehitystyössä valmistuksen, asennuksen ja käyttökokemusten painoar-
von tulisi olla suuri. Suunnittelu olisi tuotava lähemmäksi valmistusta ja asennusta, jotta 
näiden sidosryhmien välille saataisiin päivittäinen luonnollinen keskusteluyhteys. 
 
Vaikka uusia kaivosinvestointeja ei juuri nyt tehdäkään, kysyntää PC Oy:n laitteille on 
varmasti jatkossakin. Eräs mielenkiintoinen markkina-alue on Venäjä, jossa toimii lu-
kuisia kaivoksia vanhentuneilla laitteilla. Siellä investointihalukkuutta uusille laitteille 
on runsaasti ja ensimmäiset Venäjän kuljetintoimitukset Paakkolalta onkin toimitettu 
2013 vuoden aikana. Erityisesti avolouhoksilla käytettävät jyrkkäkulmaiset kuljettimet 
herättävät kiinnostusta. Näiden kuljettimien avulla voidaan korvata osa maansiirtoauto-
jen liikenteestä.  
 
Tämän työn tekemiseen on käytetty aikaa noin 11 kuukautta. Tänä aikana yrityksessä on 
tapahtunut suuria muutoksia ja valitettavasti muutokset ovat jossain määrin myös nega-
tiivisia. Toimintoja on jouduttu supistamaan ja henkilöstöä irtisanomaan tilauskannan 
pienenemisen vuoksi. Jatkuva epävarmuus toiminnan jatkumisesta on omalta osaltaan 
vaikuttanut myös tämän työn valmistumiseen. Työn ohjaus työpaikalla jäi hyvin vähäi-
seksi, joten on vaikeaa arvioida, vastaako työ kaikilta osin tilaajan vaatimuksiin. Teks-
tissä käsitellyt asiat ovat jo nyt osaksi vanhentuneita ja osa yksiköistä on yhdistynyt 
toisiinsa. Työ itsessään on ollut mielenkiintoinen ja aihe varsin laaja. Laajasta aiheesta 
johtuen työssä keskityttiinkin enimmäkseen suunnittelun ja tuotannon rajapintaan sekä 
itse tuotantoon. Koska itse työskentelen tuotannonsuunnittelijana, on suunnittelu ja sen 
toimivuus tuotannossa lähinnä sydäntäni. Siksi suunnittelua on tässä työssä käsitelty 
yhtä paljon kuin tuotantoakin.  
 
Jää nähtäväksi, ovatko tässä työssä esitetyt ja osaksi jo konkretisoituneetkin muutokset 
vielä riittäviä, jotta toimintaa voidaan harjoittaa jatkossa. Taloustilanne on vaikea ja 
yrityksen saama julkisuus luo lisähaasteita tehdä uutta kauppaa. Toivo kuitenkin elää ja 
sisällä olevat tilaukset pyritään hoitamaan mahdollisimman hyvin, jotta toiminta jatkuisi 
vielä vaikeankin ajan yli. Jälkiviisaana voin todeta, että tämä opinnäytetyö olisi tullut 
tehdä kerralla alusta loppuun, jolloin työkokonaisuus olisi voinut olla ehyempi.  
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